ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX

	Année de la convention
	Type de programme
(biffer les mentions inutiles)
	Numéro de fiche-projet et intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	Convention-réalisation 2017
	PCDR classique
PwDR 2014-2020 : M 7.4
	F.P 2.3
Création d’une maison rurale, maison de la mémoire et de la citoyenneté à Tourinnes-la-Grosse : Projet « MMC »
	Création d’un lieu de mémoire et de convivialité
	731.772,58€

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	16/03/2015

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	27/03/2017

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W.
	11/10/2017

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	06/02/2017

	
	
	Approbation du projet par le/la Ministre
	11/10/2017

	
	
	2ème Adjudication pour la démolition sélective :
	11/06/2018

	
	
	Décision d'attribution du marché
	26/03/2018

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par la R.W.
	24/10/2018

	
	
	Début des travaux
	17/12/2018

	
	
	Faillite entrepreneur
	28/09/2020

	
	
	Accord curateur pour nouveau marché
	29/01/2021

	
	
	Etat des lieux réalisé
	10/02/2021

	
	
	Résiliation du marché de travaux en cours
	09/03/2021

	
	
	1ère Remise en adjudication du solde des travaux (procédure ouverte)
	04/11/2021

	
	
	Ouverture des offres
	07/12/2021 (pas d’offres reçues)

	
	
	Décision de remise en adjudication du solde des travaux par le Conseil Communal (procédure négociée sans publication préalable)
	31/01/2022

	
	
	Date de remise des offres
	14/03/2022

	
	
	Décision d’attribution du marché de travaux
	11/04/2022

	
	
	Approbation de l’attribution du marché par la Ministre
	01/06/2022 – Exutoire par expiration du délai

	
	
	Début des travaux
	16/08/2022

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	

	
	
	Montant du subside développement rural
	

	
	
	Montants cumulés payés à la 1ère entreprise
	578.882,51€ (au 31/12/2020)

	
	
	Montants cumulés payés à la 2ème entreprise
	99.807,28€ (du 16/08/2022 au 31/10/2022)






ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans[footnoteRef:2]). [2:  A partir de la réception provisoire des travaux pour les projets PWDR 2014 – 2020 relevant de la mesure 7.4] 


	Année de la convention
	Type de programme
(biffer les mentions inutiles)
	Numéro de fiche-projet et intitulé du projet
	Objectif du projet
	Décompte final

	
	
	
	
	Montant
	Date approbation

	2013–faisabilité
2016-réalisation
	PCDR classique
PwDR 2007-2013[footnoteRef:3] [3:  Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises] 

PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4
	F.P 1.2
Eco-rénovation d’un bâtiment industriel en maison rurale, logement public et atelier rural à L’Ecluse
	Création d’un lieu de convivialité, d’un logement de transit et d’un atelier rural
	
	




	Etat du patrimoine :

	Le bien est-il toujours propriété communale ? 
	Oui
	Non

	Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

	Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente
	

	Montant de la vente
	

	Modalités de réaffectation du montant de la vente
	



	Le bien est-il loué ?
	Oui
	Non

	Si le patrimoine est loué[footnoteRef:4] à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Également, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. [4:  Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.] 


	Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)
	

	Recettes générées par l’exploitation du patrimoine
	Type : Logement
	Montant annuel
	6.776,00€

	
	Type : Atelier rural
	Montant annuel
	5.845,00€

	
	Type 
	Montant annuel
	

	Charges liées à l’exploitation du patrimoine
	Type : Logement
	Montant annuel
	1.329,42€

	
	Type : Salle/Atelier rural
	Montant annuel
	6.350,55€

	
	Type
	Montant annuel
	

	Bénéfices[footnoteRef:5] = recettes moins charges [5:  En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR. Elle établit une déclaration sur l’honneur en ce sens.] 

	Montant annuel
	4.941,03€

	Réaffectation des bénéfices


	



	Fonctionnement du projet et utilisation du bien [footnoteRef:6] [6:  A titre d’exemple
Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi, …
Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, …
Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés
Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)
M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM d’octroi
] 


	Description des types d’activités menées dans le cadre du projet
	Vie sociale et culturelle locale, lieu de réunion intergénérationnelle.

	
	Utilisation de l’atelier rural comme local pour le démarrage de TPE

	
	

	
	

	Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion…)
	Pas d’impact

	
	

	
	

	
	

	
	



[bookmark: OLE_LINK1]
ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL


	Année de l’installation de la CLDR
	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur
	Dernière date de la modification de composition de la CLDR[footnoteRef:7] [7:  Merci de joindre en annexe la délibération du conseil communal approuvant la modification de la composition de la CLDR (si changement <50% pendant l’année écoulée). Dans le cas d’un changement de composition de plus de 50%, merci d’utiliser le formulaire 3 disponible sur le guichet des pouvoirs locaux. ] 

	Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur[footnoteRef:8] [8:  Merci de joindre en annexe le ROI approuvé accompagné de la délibération du conseil communal (si changement pendant l’année écoulée).] 


	29/04/2019
	1997
	19/04/2019
	08/11/2021

	Date des réunions durant l’année écoulée[footnoteRef:9] [9:  Merci de joindre en annexe les PV des réunions de la CLDR. ] 

	10/03/2022
	Nombre de présents
	14 participants

	
	30/06/2022 – 01/07/2022
	
	10 participants / 4 participants

	
	15/06/2022
	
	26 participants

	
	20/09/2022
	
	17 participants

	
	12/01/2023
	
	11 participants

	Réflexion sur l’opération de développement rural

	
	Cette année 2022 est marquée par la dernière année de validité du PCDR qui s’arrêtera le 13 décembre 2022. La Commune et la CLDR ont avancé sur l’ensemble des dossiers afin de pouvoir respecter les temporalités administratives imposées par le décret et l’arrêté ministériel du développement rural. 
· La CLDR a approuvé le rapport annuel de l’année 2021.
· La CLDR a approuvé l’avant-projet de « création de logements publics intergénérationnels » ; la validation a dû se faire en deux réunions car le quorum n’avait pas été atteint lors de la première réunion.
· Pour le reste, la CLDR a continué de suivre l’avancement des différentes phases des projets en convention de développement rural en cours :
· La création de la maison multiservices à Hamme-Mille ;
· La transformation de la salle polyvalente de Hamme-Mille et usage en maison rurale ; 
· La création de la maison rurale, de la mémoire et de la citoyenneté à Tourinnes-la-Grosse ;
· L’éco-rénovation de la cure de La Bruyère en maison de village et création de deux logements ;
· La création d’un cœur de village à Hamme-Mille dans le cadre de la restructuration du centre ;
· La création d’un réseau de chaleur dans le centre du village de Beauvechain.
· Dés réunions spécifiques d’information ont été réalisées sur les thématiques suivantes : Schéma de Cohésion Territoriale de la Croix de Hesbaye (ScOTCH), résultats de l’analyse multicritères des petites voiries communales (Tous à Pieds), les économies d’énergie, les panneaux solaire…
· La CLDR a été informée globalement sur différentes dynamiques et réflexions en cours au niveau de la Commune (appel à projet « biodivercité », GT Agriculture, avenir de l’église de La Bruyère, étude mobilité douce de l’ASBL Tous à Pieds, Plan Communal de Mobilité, …)
· Information à la CLDR sur la décision du Collège et du Conseil communal d’entamer une 3ème ODR en sollicitant l’accompagnement de la FRW auprès de la Ministre.

	Propositions de projets à entreprendre

	Numéro fiche-projet
	

	Intitulé du projet
	

	Priorité du projet
	

	Calendrier d’exécution
	


					


ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

La période de validité du PCDR s’est terminée le 13 décembre 2022. Dès lors, il n’y a plus de programmation prévue. Toutefois la Commune continuera d’avancer sur les dossiers et répondra à d’éventuels appels à projets.

Pour rappel, la dernière programmation reprenait les 2 fiches-projets suivantes : 

· FP1.4 : Acquisition et aménagement d’un espace d’accueil et de convivialité au cœur du village de TLG
· FP 3.8 : Aménagements ponctuels pour les usagers lents réalisés et PCM mode doux en cours en cours d’élaboration (Phase I et II terminées).

	
	Priorité du PCDR
	Intitulé et numéro du projet 
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)

	
	
	
	
	Dénomination
	Pourcentage intervention

	Année rapport annuel + 1 an
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Année rapport annuel + 2 ans
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Année rapport annuel + 3 ans
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