

PROGRAMME STRATEGIQUE TRANSVERSAL

2019 - 2024

Evaluation intermédiaire



BEAUVECHAIN

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Les objectifs du Programme Stratégique Transversal (PST) sont : mieux planifier, mieux répartir ses priorités pour une meilleure gouvernance locale.

Le PST se compose de deux volets :

- Un volet interne qui porte sur l'organisation de l'administration communale,
- Un volet externe qui concerne le développement des politiques communales.

Le PST est conçu de manière évolutive et doit faire l'objet d'une évaluation en vue d'éventuelles adaptations ou révision en fonction de différents facteurs tels que les contraintes extérieures, les opportunités, les nouveaux besoins, les circonstances imprévues.

Il est évident, qu'à ce stade de mi-mandat, la crise sanitaire est entrée dans nos vies sans crier gare. Le télétravail, l'arrêt de nombreux secteurs d'activité, la faillite d'une entreprise de construction désignée pour la réalisation de deux gros chantiers et les différents confinements ont malheureusement freiné l'évolution et la réalisation de nos projets.

Mais la commune est toujours restée optimiste et attentive à ne jamais perdre de vue ses différentes missions.

Nous avons dû nous adapter aux contraintes, parfois modifier certaines étapes de notre programme, mais jamais nous n'avons baissé les bras ou abandonné un de nos objectifs. Les projets entamés suivent leurs cours et les nouveaux sont en bonne voie, avec toujours pour objectif n°1 l'optimisation de la qualité de vie de nos habitants.

Vous trouverez la présentation et les détails des différents projets en cours dans les pages suivantes et... nous sommes prêts pour la réalisation de la deuxième partie de notre PST.

En vous remerciant pour votre confiance.

Carole Ghiot, Bourgmestre

Le PST : notions principales

Le programme stratégique transversal a été incorporé dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation à l'article L-1123-27 et dans la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale à l'article 27 par les décrets du 19 juillet 2018.

Le PST signifie :

- **Un programme** : un ensemble d'actions que l'on planifie de faire, un ensemble de projets ou d'intentions d'actions. Il fédère les éventuels autres plans (PCS, Plan de développement de la lecture, PCDN, ...) ;
- **Une stratégie** : détermine une vision d'avenir et le chemin pour y arriver ;
- **Une transversalité** : engage dans sa concrétisation, les différentes parties prenantes dont les mandataires politiques, les grades légaux, l'administration concernée.

Ce mode de gestion est la transposition, sur le plan local, des principes du new management public. La démarche du PST peut se résumer au travers du schéma ci-après proposé par l'Union des Villes et Communes de Wallonie.

Le pouvoir local doit définir sa **vision politique**. Ensuite, il définit ses **objectifs stratégiques**. Chacun d'entre eux est décliné en **objectifs opérationnels** qui, à leur tour, sont déclinés en **actions**.

Cette arborescence simple doit être établie en toute **cohérence** sachant que certaines actions peuvent, de manière transversale, servir plusieurs objectifs opérationnels.

Dans le PST, il convient de distinguer le volet interne du volet externe.

Le **volet externe** est centré sur les missions du pouvoir local et sur le développement de la cité. Le **volet interne** est centré sur l'administration et son fonctionnement. Celui-ci doit bien entendu servir le volet externe.

Enfin, le PST est soumis à **évaluation**. Non-seulement sur l'aspect réglementaire mais également **par le citoyen** qui pourra ainsi juger de l'action réalisée par les élus.


Il convient de préciser que le PST vise principalement **les projets nouveaux**, les **initiatives nouvelles** à implémenter au regard des différentes missions de la commune. Il n'a donc pas pour but de reprendre toutes les actions déjà existantes, ni les missions obligatoires des pouvoirs locaux régis, notamment, par les dispositions réglementaires.

En outre, il n'est **ni concevable, ni réaliste** d'inscrire dans un tel programme **des objectifs et actions pour l'ensemble des secteurs et compétences** qu'une commune ou un CPAS est susceptible de gérer. La programmation implique, intrinsèquement, de **poser des choix** pour allouer les ressources et utiliser l'énergie de l'administration à la réalisation **d'objectifs estimés prioritaires** par l'exécutif.

Le PST ne doit pas être un carcan. Ce n'est pas parce qu'une action, qu'il apparaît à un moment opportun de réaliser, n'est pas inscrite dans le PST que l'autorité communale doit s'interdire de la mener à bien. De même, l'autorité communale doit pouvoir prendre la responsabilité d'abandonner une action inscrite dans le PST si elle s'avère inopportune ou inefficace.

Le **PST** est une feuille de route qui **impacte** de manière importante **les administrations** concernées. En effet, il revient à **l'administration d'opérationnaliser** la programmation ainsi adoptée avec les ressources qui leur seront fournies. Le PST implique une **nécessaire coopération quotidienne** entre l'administration et les décideurs politiques.

A mi-mandat il est l'objet par le Collège communal d'une évaluation intermédiaire dont tant le contenu que la forme sont indéfinies.



Objectifs et projets – Synthèse et évaluation

Au départ de la vision politique de la commune arrêtée dans la déclaration de politique adoptée par le Conseil communal, le PST est construit verticalement autour **d'objectifs stratégiques, d'objectifs opérationnels et d'actions**.

Il s'agit bien d'implémenter une culture de la gestion par objectifs.

Objectifs stratégiques et opérationnels

On distingue les objectifs selon leur caractère stratégique ou opérationnel.

L'objectif stratégique se définit sur le registre de « **L'ETRE** » : *que voulons-nous être dans 6 ans ?*
C'est un objectif qui se veut à long terme (une législature) et qui définit la vision des autorités politiques.


L'objectif opérationnel se définit sur le registre du « **FAIRE** » : *que voulons-nous faire ? »*

Il s'agit donc de définir des projets permettant de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques. Plusieurs objectifs opérationnels peuvent décliner l'objectif stratégique.

L'action se définit sur le registre du « **COMMENT** » : *qui va faire quoi, quand et avec quels moyens ?*

Plusieurs actions déclinent un objectif opérationnel.

La philosophie d'un PST s'inscrit dans une **logique d'action** et non d'acteurs. Ainsi, une action n'est pas élaborée en fonction de l'acteur qui la portera. Une fois l'action définie en fonction de l'objectif qu'elle doit servir, **l'autorité évalue l'acteur le plus en capacité de la réaliser** et la lui confie.



Le tableau suivant reprend les 7 objectifs stratégiques déclinés en 38 objectifs opérationnels.

1> Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain

- 1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
- 2 - Développer des activités à destination des jeunes
- 3 - Développer des activités à destination des seniors
- 4 - Développer les relations intergénérationnelles
- 5 - Développer du logement pour les habitants
- 6 - Promouvoir l'emploi local
- 7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté
- 8 - Assurer une instruction publique de qualité
- 9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
- 10 - Assurer la gestion des cimetières de notre commune
- 11 - Développer l'accueil de l'enfance et la politique y afférente
- 12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune

2> Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature

- 1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
- 2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
- 3 - Aménager des espaces publics conviviaux
- 4 - Mettre en valeur le patrimoine remarquable
- 5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
- 6 - Evaluer, s'il échet, le Schéma de développement communal et le Guide communal d'urbanisme

3> Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain

- 1 - Développer les modes doux
- 2 - Développer d'autres alternatives à la voiture individuelle
- 3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances

4> Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer

- 1 - Valoriser et respecter le travail des agriculteurs
- 2 - Soutenir de nouvelles filières de transformation
- 3 - Renforcer la coopération et les services aux agriculteurs
- 4 - Promouvoir et distribuer les produits locaux lors de tous les événements communaux

5> Être une commune qui innove, au cœur du progrès

- 1 - Renforcer la transparence de l'action publique
- 2 - Poursuivre l'amélioration des synergies et de la transversalité de l'action publique
- 3 - Améliorer le service au public par des agents communaux facilitateurs de procédures
- 4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société

6> Être une administration qui assure aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante

- 1 - Clarifier la répartition des tâches entre les agents communaux et les attentes de leur hiérarchie
- 2 - Valoriser les compétences du personnel communal
- 3 - Former et développer les compétences des agents communaux
- 4 - Assurer une gestion proactive des carrières des agents communaux (évolution, promotion,...) 5
- Améliorer l'accueil et l'intégration des nouveaux agents

7> Être une administration communale dynamique, au service du citoyen

- 1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services
- 2 - Apporter des outils de modernisation au sein des services communaux

Nos projets

Une action = le « FAIRE CONCRÈTEMENT ».

Une ou plusieurs actions vont être définies dans le cadre d'un objectif opérationnel.

Pour définir une action, on peut se poser la question suivante : « QUE VA-T-ON FAIRE CONCRÈTEMENT POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL ? ».

Une fois ce « QUOI » défini, une réponse devra également être apportée à la question suivante : «

PAR QUI, QUAND ET AVEC QUELS MOYENS CE « QUOI » VA-T-IL ÊTRE RÉALISÉ ? »

L'action :

- contribue à la réalisation de l'objectif opérationnel.
- sera réalisée au plus tard à l'échéance de l'objectif opérationnel.
- doit être précise.
- doit être pilotée par une personne désignée.

On trouvera ci-après un tableau de synthèse des évaluations intervenues. En annexes, sont reprises toutes les fiches projets actualisées.

Synthèse - Evaluation

...	Nom du projet	Priorité	Etat d'avancement
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales			
1	Renouveler le Conseil Consultatif Communal des Aînés	Phase 2019-2021	Réalisé
2	Relancer une campagne de consultation des habitants en vue de l'élaboration du nouveau PCDR/ Agenda 21 local	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Mettre en œuvre un Conseil consultatif des enfants	Phase 2019-2021	Réalisé
4	Soutenir et prendre part à l'événement local de la Tourinneke parade	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
5	Mettre en œuvre le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025	Phase 2019-2021	En cours de réalisation
6	Elaborer et mettre en œuvre un Plan de lutte contre la pauvreté et lutter contre le surendettement	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
7	Mettre en œuvre un Conseil consultatif des jeunes	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
8	Créer une radio numérique associative locale	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
9	Mener une lutte incessante avec l'aide du gardien de la paix contre les multiples incivilités en assurant sa présence physique dans les quartiers et les lieux publics	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
10	Prendre des mesures complémentaires contre les différentes incivilités publiques (caméra de surveillance, radar...) en concertation avec la Zone de Police	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
11	Être acteur de l'égalité des chances	Phase 2019-2021	Action continue
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 2 - Développer des activités à destination des jeunes			
1	Recruter un animateur jeunesse	Phase 2019-2021	Suspendu
2	Mettre en œuvre une politique jeunesse concertée avec nos jeunes concitoyens par le travail de terrain de notre animateur jeunesse	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Mettre une salle d'étude à disposition des jeunes pour leur blocus	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
4	Maintenir et poursuivre les activités du point jeunesse	Phase 2019-2021	Action continue
5	Poursuivre le soutien fourni aux mouvements de jeunesse de notre commune	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 3 - Développer des activités à destination des seniors			
1	Assurer la publication du coin d'informations pour les aînés dans le Bulletin communal	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
2	Réaliser une mise à jour du petit guide pratique des services à destination des 60 et +	Phase 2022-2024	Réalisé
3	Distribuer la "Boîte jaune" aux plus de 65 ans	Phase 2019-2021	Réalisé
4	Mettre en place un "Protocole Disparition seniors" pour les personnes atteintes de maladie dégénératives	Phase 2022-2024	A l'étude
5	Assurer le maintien des activités de l'espace d'accueil de jour de Nodebais jusqu'à l'ouverture d'une maison multiservices à Hamme-Mille	Phase 2019-2021	Action continue
6	Créer une maison multiservices pour l'accueil des personnes âgées et/ou désorientées	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
7	Encourager la participation et l'engagement des aînés dans la vie locale par une offre de mobilité adaptée	Phase 2022-2024	A l'étude
8	Coordonner la recherche d'aide à l'aménagement de logements accessibles aux personnes âgées	Phase 2019-2021	Action continue
9	Soutenir toute initiative publique ou privée à une future "maison de repos"	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 4 - Développer les relations intergénérationnelles			
1	Animer une rencontre entre les jeunes engagés dans le cadre de l'opération "été solidaire" et les seniors de l'espace d'accueil de Nodebais	Phase 2019-2021	Réalisé
2	Créer des lieux de rencontre (maisons de village, centre de jour,...)	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Améliorer/développer l'accompagnement des seniors dans la défense de leurs droits par la création d'un "service pour une vie de qualité" qui assure une plus grande cohérence et réponde mieux aux besoins des citoyens	Phase 2022-2024	A l'étude
4	Prévoir la mise à disposition d'un minibus pour les activités à destination des jeunes et des seniors	Phase 2022-2024	A l'étude
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 5 - Développer du logement pour les habitants			
1	Garantir l'accès au logement des plus démunis en concertation avec le CPAS	Phase 2019-2021	Action continue
2	Poursuivre la politique d'investissement dans les logements publics et intergénérationnels, des logements pour jeunes	Phase 2019-2021	En cours de réalisation
3	Permettre aux Beauvechinois qui le souhaitent de demeurer ou de revenir dans notre commune	Phase 2022-2024	A l'étude
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 6 - Promouvoir l'emploi local			

1	Créer un marché local à fréquence régulière	Phase 2019-2021	Réalisé
2	Renforcer l'attractivité économique (espace de coworking, ...)	Phase 2019-2021	Réalisé
3	Renforcer les tissus économiques existants (association des commerçants, guide, guichet unique)	Phase 2019-2021	En cours de réalisation
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté			
1	Créer une maison rurale, maison de la mémoire et de la citoyenneté à Tourinnes-la-Grosse	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2	Valoriser les noms des rues via une recherche historique et une signalisation pertinente	Phase 2019-2021	En cours de réalisation
3	Réanimer, au niveau local, la fête nationale du 21 juillet	Phase 2022-2024	A l'étude
4	Réaliser l'inventaire du petit patrimoine populaire wallon	Phase 2019-2021	En cours de réalisation
5	Soutenir les associations patriotiques pour les commémorations locales	Phase 2019-2021	Action continue
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 8 - Assurer une instruction publique de qualité			
1	Faciliter l'implémentation du programme bien-être/santé au sein de notre école communale	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
2	Améliorer et accentuer le travail sur des conditions de vie saine en mettant en place un système d'accès à une alimentation de qualité et orientée bio dans nos cantines scolaires	Phase 2019-2021	Réalisé
3	Créer une section pédagogique immersion en anglais	Phase 2019-2021	Réalisé
4	Participer au Plan de Pilotage avec la réalisation d'objectifs gouvernementaux	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
6	Promouvoir l'éveil à la culture au sein de nos écoles	Phase 2019-2021	Action continue
7	Promouvoir l'apprentissage des langues pour les élèves par des échanges linguistiques	Phase 2019-2021	A l'étude
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement to			
1	Mettre à disposition un bâtiment partagé pour le stockage de matériel	Phase 2019-2021	Réalisé
2	Instaurer des tables de conversation en wallon en partenariat avec les associations locales	Phase 2019-2021	Réalisé
3	Créer un café "Cultures"	Phase 2019-2021	Réalisé
4	Maintenir le soutien humain, logistique et financier apporté aux associations locales	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
5	Développer une application de promenade touristique	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
6	Créer un espace culturel à Hamme-Mille	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
7	Réanimer les fêtes de wallonie autrefois organisées sur notre territoire communal	Phase 2019-2021	Réalisé
8	Adhérer au Label Wallon "Ma Commune dit Aye"	Phase 2019-2021	Réalisé
9	Sensibiliser à la colombophilie	Phase 2019-2021	Réalisé
10	Mettre sur pied une formule touristique week-end avec le secteur Horeca de la commune	Phase 2019-2021	Réalisé
11	Participation à SENTES	Passe 2019-2021 - A+	Réalisé
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 10 - Assurer la gestion des cimetières de notre commune			
1	Réaliser l'inventaire des sépultures actuelles	Phase 2019-2021	En cours de réalisation
2	Créer un nouveau cimetière à Nodebais	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Poursuivre la mise en œuvre du décret relatif aux sépultures	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 11 - Développer l'accueil de l'enfance et la politique y afférente			
1	Augmenter le nombre de places d'accueil pour la petite enfance (0-3 ans) par la création de nouvelles structures d'accueil	Phase 2019-2021	Réalisé
3	Développer de nouvelles initiatives à destination des enfants de 3 à 12 ans	Phase 2019-2021	Réalisé
4	Concevoir le Programme clé 2020-2025	Phase 2019-2021	Réalisé
5	Renforcer et améliorer nos partenariats avec l'ISBW, les accueillantes autonomes, la crèche Wolfy, l'ONE et l'asbl Bébébus	Phase 2019-2021	Action continue
1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain > 12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune			
1	Développer la pratique sportive dans sa diversité à Beauvechain	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2	Promouvoir la pratique sportive de manière continue, au travers d'initiatives et d'événements tels que la Journée des Enfants et de la Famille ou l'octroi du Trophée du Mérite Sportif	Phase 2019-2021	En cours de réalisation
3	Créer un parcours vitae accessible gratuitement à tous nos citoyens	Phase 2022-2024	A l'étude
4	Etudier la possibilité de fournir des "chèques-sport" pour les jeunes de notre commune	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
5	Accroître le nombre d'activités physiques proposées dans nos écoles	Phase 2019-2021	Réalisé
6	Maintenir le soutien apporté aux clubs sportifs de notre commune	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature > 1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité			
1	Maintenir la participation au Contrat de rivière et les opérations d'entretien des cours d'eau	Phase 2019-2021	Action continue
2	Mettre en œuvre la 3e édition de la Charte Biodiver'Cité	Phase 2019-2021	Action continue

3	Poursuivre la gestion du plan MAYA - Biodiver'Cité	Phase 2019-2021	Action continue
4	Gérer les espaces verts publics - Biodiver'Cité	Phase 2019-2021	Action continue
5	Maintenir le label "commune zéro pesticide" - Biodiver'Cité	Phase 2019-2021	Action continue
6	Maintenir le label "cimetière nature"	Phase 2019-2021	Action continue
2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature > 2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administrat			
1	Poursuivre les efforts menés en matière de performances énergétiques des bâtiments communaux (isolation, chauffage,...)	Phase 2019-2021	En cours de réalisation
2	Collecter les sapins de Noël après les fêtes de fin d'année	Phase 2019-2021	Supprimé
3	Poursuivre la plantation et la distribution d'arbres dans le cadre de la réalisation de Biodiver'Cité	Phase 2019-2021	Action continue
4	Promouvoir des projets écologiques durables de basse consommation énergétique	Phase 2022-2024	A l'étude
5	Concrétiser la mise en œuvre de la Charte sur les achats durables	Phase 2019-2021	Action continue
6	Implanter une chaudière biomasse au sein des bâtiments communaux	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
7	Participer aux actions de Be WaPP	Phase 2019-2021	Action continue
8	Assurer les permanences du Conseiller en énergie de la commune	Phase 2019-2021	Action continue
9	Réaliser le renouvellement de l'éclairage public par un éclairage LED, en partenariat avec ORES	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
10	Activer une politique de minimisation de production de déchets en s'inscrivant dans le Plan Wallon des déchets-Ressources	Phase 2022-2024	A l'étude
11	Doter notre administration d'un agent constatateur en matière de délinquance environnementale	Phase 2019-2021	Réalisé
13	Participer aux actions de l'InBW dans la cadre du plan POLLEC	Phase 2019-2021	Réalisé
2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature > 3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances			
1	Participer à un projet-pilote d'éclairage intelligent	Phase 2019-2021	Réalisé
2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature > 3 - Aménager des espaces publics conviviaux			
1	Créer un cœur de village à Hamme-Mille	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2	Transformer la salle communale de Hamme-Mille en salle polyvalente et usage en maison rurale	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Créer une maison de village à la cure de La Bruyère	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
4	Développer une infrastructure sportive polyvalente sur le territoire de la commune	Phase 2022-2024	A l'étude
2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature > 4 - Mettre en valeur le patrimoine remarquable			
1	Mettre en œuvre le projet "Bouclier bleu"	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature > 5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations			
1	Chemin Goffin (PIC 2017-2019)	Phase 2019-2021	Réalisé
2	Mettre en œuvre la réfection ou la création de trottoirs	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Mettre en oeuvre la rénovation des voiries et de l'égouttage dans plusieurs quartiers	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
4	Quartier Saint-Corneille	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
5	Rue du Vivier Saint-Laurent	Phase 2022-2024	A l'étude
6	Rue du Chabut	Phase 2022-2024	A l'étude
7	Organiser la réalisation des plans triennaux en matière de travaux	Phase 2019-2021	Réalisé
3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain > 1 - Développer les modes doux			
1	Finaliser le Plan Communal de Mobilité axé plus spécifiquement sur les déplacements doux	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2	Investir dans les générations futures par la participation de nos écoles à l'opération Pro-vélo	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain > 2 - Développer d'autres alternatives à la voiture individuelle			
1	Réaliser des aménagements de sécurisation et des aménagements cyclable et cyclo-piéton	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2	Poursuivre le développement d'un circuit cycliste sur le territoire communal	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain > 3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances			
1	Installer des aménagements de voirie préventifs (chicanes, casse-viesse, parking sur voirie,...)	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2	Mener des actions préventives ponctuelles en collaboration avec la Zone de Police	Phase 2019-2021	En cours de réalisation
3	Mener en cas de nécessité, des actions répressives en collaboration avec la Zone de Police	Phase 2019-2021	En cours de réalisation
4	Evaluer la nécessité d'aménagements pour les voiries secondaires	Phase 2022-2024	A l'étude
4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer > 1 - Valoriser et respecter le travail des agriculteurs			
1	Insérer le bien-être animal au cœur de nos actions	Phase 2019-2021	Action continue

2	Développer davantage les missions d'information, de diffusion, de soutien et de suivi administratif de la Commission Agricole	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer > 3 - Renforcer la coopération et les services aux agriculteurs			
1	Poursuivre les efforts de lutte contre les inondations et l'érosion des sols agricoles	Phase 2019-2021	Action continue
2	Mener des actions de lutte contre les coulées de boue	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Poursuivre le dialogue avec les agriculteurs ainsi que le soutien à toutes formes d'agriculture familiale	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
4	Entreprendre des actions concertées avec les agriculteurs sur 7 sites identifiés	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès > 1 - Renforcer la transparence de l'action publique			
1	Réaliser un cadastre des mandats publics	Phase 2019-2021	Réalisé
2	Augmenter les additionnels à l'IPP à 7%	Phase 2019-2021	Réalisé
3	Optimiser les recettes communales par l'instauration d'une réelle équité fiscale via la réévaluation du cadastre immobilier de la commune	Phase 2019-2021	Réalisé
4	Permettre des consultations citoyennes notamment via une plateforme digitale ad hoc	Phase 2019-2021	Réalisé
5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès > 2 - Poursuivre l'amélioration des synergies et de la transversalité de l'action publique			
1	Renforcer les synergies entre le CPAS, le CCB, le GAL culturalité et les autres acteurs publics communaux et para communaux	Phase 2019-2021	Action continue
2	Mutualiser et partager les ressources humaines et financières des communes de l'est du Brabant wallon au service des enjeux communaux et supra-communaux	Phase 2019-2021	Action continue
5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès > 4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société			
1	Etre présent sur les réseaux sociaux	Phase 2019-2021	Réalisé
2	Sensibiliser la population à l'utilisation des outils de communication existants (Betterstreet,...)	Phase 2019-2021	Action continue
3	Accroître la présence des tableaux interactifs au sein de notre école communale afin que chaque classe en dispose	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
4	Offrir un accompagnement pour les seniors dans l'utilisation des nouvelles technologies	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
5	Objectiver les zones blanches ou peu couvertes et entamer le dialogue avec les opérateurs GSM afin d'améliorer la couverture des réseaux mobile sur la commune	Phase 2019-2021	Réalisé
6	Diffuser davantage d'information sur les canaux existants (site internet, bulletin communal, lettre d'information...)	Phase 2019-2021	Action continue
7	Offrir le WIFI dans plusieurs espaces publics	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
8	Se doter d'un drone et former un personnel habilité à son utilisation	Phase 2022-2024	Réalisé
9	Mettre progressivement en place un système de signalisation avec QR code dans les endroits d'intérêts	Phase 2022-2024	A l'étude
10	Acheter un panneau LED	Passe 2019-2021 - A+	Réalisé
6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante > 1 - Clarifier la répartition des tâches entre les agents communaux e			
1	Concrétiser la création de profil de fonction pour l'ensemble des agents communaux	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante > 2 - Valoriser les compétences du personnel communal			
1	Programmer des entretiens de fonction bi-annuel avec le personnel communal	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2	Former les futurs évaluateurs au système d'évaluation	Phase 2019-2021	Réalisé
3	Proposer au personnel communal, selon les critères en vigueur, de bénéficier d'une décoration honorifique	Phase 2019-2021	Réalisé
4	Mettre en œuvre un système d'évaluation périodique du personnel communal	Phase 2019-2021	Réalisé
5	Informé le personnel sur le contenu de l'évaluation	Phase 2019-2021	Réalisé
6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante > 3 - Former et développer les compétences des agents communaux			
1	Créer un plan de formation et de développement pour le personnel communal en cohérence avec leur profil et leurs évaluations	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante > 4 - Assurer une gestion proactive des carrières des agents commun			
1	Mettre à jour le cadre du personnel	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2	Mettre en place des outils de pilotage au sein du service du personnel	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Mettre à jour les statuts administratif et pécuniaire	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante > 5 - Améliorer l'accueil et l'intégration des nouveaux agents			
1	Créer une procédure uniforme en matière d'accueil de nouveaux agents	Phase 2019-2021	Réalisé
7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen > 1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services			
1	Créer un dossier spécifique aux communications internes dans la boîte mail	Phase 2019-2021	Réalisé

2	Décloisonner le logiciel courrier/Assemblées	Phase 2019-2021	Réalisé
3	Assurer la tenue de réunions périodiques du Comité de Direction	Phase 2019-2021	Réalisé
4	Etablir des procédures internes claires dans les processus identifiés comme étant problématiques	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
5	Revoir l'organigramme des services communaux et créer des cellules transversales (appels à projets, marchés publics,...)	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen > 2 - Apporter des outils de modernisation au sein des services communaux			
1	Remplacer le logiciel courrier et Assemblées pour accroître la dématérialisation	Phase 2019-2021	Réalisé
2	Doter le service des ressources humaines d'un logiciel performant en matière de gestion du personnel	Phase 2022-2024	A l'étude
3	Etudier la plus-value d'une solution intelligente pour le service du cadre de vie	Phase 2022-2024	En cours de réalisation

Le PST et la crise sanitaire

En parallèle de l'évaluation proprement-dite de notre Programme Stratégique Transversal, vous trouverez ci-dessous la liste (non exhaustive) des actions accomplies ne figurant pas dans les objectifs du PST.

Ces actions ont été accomplies entre mars 2020 et novembre 2021 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du COVID-19.

1) Communication externe

- 13 toutes-boîtes à destination de nos citoyens après chaque CODECO
- Création d'un onglet spécial dédié aux informations officielles « Coronavirus » sur le site internet communal
- Communication Facebook : rappel des mesures à respecter, informations diverses (collecte des déchets, service public a minima...), message de la Bourgmestre à la population, relais des informations du gouvernement et/ou du gouverneur,...
- Communication de la nouvelle plateforme du GAL relative aux producteurs locaux (sur FB, site internet et toutes-boîtes)
- Communication à l'attention des commerçants de la commune afin de les accompagner dans leur réouverture
- Courrier à l'attention des commerçants de Beauvechain reprenant l'ensemble des mesures de soutien qui leur sont accessibles
- Relais de la communication fédérale relative à la distribution des masques à tous les citoyens à partir du 15 juin 2020

2) Mesures sanitaires générales et sociales

- Fermeture des salles communales entre mars et septembre 2020 et à nouveau depuis novembre 2021
- Commande de tissu en coton/polyester pour une valeur de 2.000€, le 31 mars 2020, pour mise à disposition de bénévoles pour la création de masques de protection en tissu
- Commande de 7.500 masques réutilisables pour la population de Beauvechain
- Réception de kit de masques en tissu de la province pour la conception de 1.000 masques
- Distribution des boîtes jaunes et d'un masque en tissu confectionné par les bénévoles de Beauvechain aux 75ans
- Distribution des boîtes-jaunes et d'un masque en tissu confectionné par les bénévoles et les services communaux de Beauvechain aux 70-74 ans
- Livraison et distribution de 5300 masques adultes et de 900 masques enfants par les services communaux et des bénévoles en toutes-boîtes.
- Livraison et distribution de 900 masques aux 70 ans et +
- Installation d'un distributeur de masques dans le garage de l'administration durant 6 mois
- Mise à disposition d'une salle communale pour l'ouverture d'une antenne COVID (centre de dépistage) à partir du 03 août 2020 et encore jusque minimum mars 2022
- Information hebdomadaire de la Présidente du CPAS au Collège communal sur les situations sociales locales
- Mise à disposition par la commune de l'animatrice du centre d'accueil de jour (fermé en période COVID) pour mise en place d'un service de proximité, en aide aux public fragilisé et isolé par la crise (livraison de courses, de repas,...)
- Contact entre la Province et la commune pour l'organisation de la plateforme « solidarité BW »
- Décision de centraliser les demandes de personnes isolées pour l'organisation d'un service de livraison de repas à domicile

- Commande de 5.000 masques chirurgicaux et 240 FFP2 pour un montant de 3.562,97€ qui ont été redistribués auprès des professionnels de la santé et de la population fragilisée. Le surplus est destiné au personnel communal et aux commerçants de Beauvechain
- Décision du Collège communal de distribuer des masques aux habitants des logements sociaux de notre Commune

3) Actions additionnelles

- Mise à disposition d'un agent communal afin d'aider les indépendants à introduire leur demande d'aides Corona
- Mise à disposition des tentes de la Commune pour les restaurateurs lors de la réouverture de l'Horeca
- Distribution de chèques « bien-être » à des bénéficiaires du CPAS
- Loterie des métiers de contact
- Récolte d'anciens PC afin de les restaurer et les redistribuer aux personnes dans le besoin afin de réduire la fracture numérique et l'isolement durant les périodes de confinement d'une part mais aussi d'aider les élèves dans l'apprentissage à distance d'autre part ;
- Achat de tablettes pour les élèves de l'école communale pour permettre l'hybridation en cas de quarantaine ;
- Concours dessin pour Saint-Nicolas
- Rendez-vous en vidéo avec Saint-Nicolas
- Tournée du bus du Père Noël dans les rues de la Commune
- Concours photos sapin de Noël sur Facebook
- Spectacle virtuel spécial COVID dans les classes
- Participation à des actions de la Province de redynamisation (Place aux Artistes, Place aux Liens, Place aux Jeunes)

Objectifs de développement durable

Le développement durable est une nouvelle conception de l'intérêt général. Il prend en compte les aspects économiques, environnementaux et sociaux du développement d'une planète globalisée, notre maison commune. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

L'objectif du développement durable est de définir des schémas viables qui concilient les trois aspects écologique, social et économique des activités humaines : trois piliers à prendre en compte par les collectivités, comme par les entreprises et les individus ; on y ajoute souvent un quatrième pilier, culturel. La finalité du développement durable est de trouver un équilibre cohérent et viable à long terme entre ces enjeux. À ces trois piliers, s'ajoute un enjeu transversal, indispensable à la définition et à la mise en œuvre de politiques et d'actions relatives au développement durable : la gouvernance.

La gouvernance consiste en la participation de tous les acteurs (citoyens, entreprises, associations, élus, ...) au processus de décision ; elle est une forme de démocratie participative.

Le développement durable n'est pas un état statique d'harmonie, mais un processus dynamique et solidaire de transformation, dans lequel l'exploitation des ressources naturelles, le choix des investissements, l'orientation des changements techniques et institutionnels sont rendus cohérents avec l'avenir, comme avec les besoins du présent.



L'ensemble des projets sont repris dans un des quatre enjeux majeurs.

Annexes – Fiches projets

N° projet

1



Nom du projet

Renouveler le Conseil Consultatif Communal des Aînés

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Le CCCA est un « conseil consultatif », au sens visé dans le Code de la Démocratie locale, qui a pour but principal de représenter auprès des autorités communales une partie de la population, et, plus précisément celle des aînés. En moyenne, il se compose de 10 à 15 personnes (membre effectif ou suppléant), âgées d'au moins 55 ans, siégeant à titre personnel ou comme représentant d'une association. Comme stipulé dans la Circulaire de 2012 à propos du CCCA, les objectifs de ce conseil sont : 1. d'intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux ; 2. d'assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents domaines de la vie sociale, avec les autres mais à leur façon, selon leurs aspirations et moyens ; 3. de renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant aux aînés par le biais de leurs organisations représentatives, de contribuer à la planification, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation de chaque action du champ politique et social visant l'égalité et l'inclusion. Un appel à candidature a été réalisé entre le 1 avril et le 30 mai. La Commune a reçu 14 candidatures et la liste de celles-ci a été approuvée par le Conseil communal en date du 1er juillet 2019. Le 3 septembre 2019 s'est tenue la première réunion du CCCA ayant pour objectif de présenter ses objectifs et missions ainsi que de désigner un Président.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	Le Conseil Consultatif Communal des Aînés n'a pas pu organiser toutes les réunions prévues. En effet, les personnes ne sont pas toujours à l'aise avec l'outil informatique pour se connecter virtuellement

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date du renouvellement du CCCA
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Relancer une campagne de consultation des habitants en vue de l'élaboration du nouveau PCDR/ Agenda 21 local

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Mise en œuvre en 2020.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de la consultation
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Mettre en œuvre un Conseil consultatif des enfants

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Le Conseil Communal des Enfants (CCE) est une structure participative mise en place par la commune depuis la fin de l'année 2019. Il a pour but de faire vivre aux enfants de 9 à 12 ans (5ème et 6ème primaires) une expérience de la vie citoyenne. Concrètement, le CCE est mis en place à partir des écoles primaires de la commune. Il est un lieu de parole, d'échanges d'idées et de consultation. Les Conseillers enfants réfléchissent ensemble à mise en place d'un ou plusieurs projets d'intérêt collectif. Les projets sont donc menés par les enfants, sur des thématiques aussi diverses que l'aménagement du territoire, les loisirs, la culture, l'environnement, etc. Ce sont des réunions actives où les jeunes s'initient à la prise de parole, à l'écoute, au respect des autres, au travail en équipe, à la prise de responsabilité... Des valeurs qui leur seront utiles pour la suite de leur vie de citoyen. La création et la réussite d'un Conseil Communal des Enfants dépend d'une volonté politique de suivre leur travail et de leur assurer une certaine légitimité par une communication claire et transparente. Les réunions du CCE ont lieu 1 fois par mois les lundis de 16h à 18h au Vert Galant.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de l'installation du conseil consultatif des enfants
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

31/01/2020: Prestation de serment des conseillers. Mandat jusque fin juin 2021.

Du 25/10/2021 au 29/10/2021 : renouvellement des élections

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Soutenir et prendre part à l'événement local de la Tourinneke parade
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	La Tourinneke parade est un événement associatif majeur à travers tous les villages qui se déploiera à nouveau à l'occasion des commémorations du millénaire de l'église Saint-Martin.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Participation via une brigode communale (constituée d'agents et de conseillers communaux) à la Tourinneke Parade (si elle a lieu)
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Malgré la crise de la Covid-19, La commune entend soutenir l'organisation de la Tourinneke parade, quand elle pourra avoir lieu, par des moyens logistiques mais aussi humains et financiers à travers des projets portés par la maison de la mémoire et de la citoyenneté, le centre culturel ou encore le coordinateur du plan de cohésion sociale. L'administration communale et le Collège s'étaient également impliqués concrètement par la création d'une brigode communale, qui est prête pour l'évènement si/quand il aura lieu.

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
Services partenaires	Communication

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Mettre en œuvre le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ledit Plan a été approuvé par le Conseil communal en sa séance du 27 mai 2019. Il est en attente d'approbation par la Région wallonne. Le chef de projet établit déjà les contacts nécessaires à la mise en oeuvre des actions reprises dans le Plan.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de mise en œuvre Fixation d'objectifs/missions
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

"Place aux liens" qui a vu le jour en novembre 2020 et vise à briser la solitude des aînés par le renforcement des liens de solidarité entre voisins de différentes générations
Mise en place des actions pour la période de Noël : des cougnous ont été distribués aux personnes isolées, la tournée du bus du Père Noël, téléphoner aux personnes isolées

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Elaborer et mettre en œuvre un Plan de lutte contre la pauvreté et lutter contre le surendettement

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de mise en œuvre Fixation d'objectifs/missions
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Mettre en œuvre un Conseil consultatif des jeunes
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ce conseil sera mis sur pied après avoir concrétisé le projet du Conseil des enfants. La responsable "jeunesse" a répondu en outre à un appel à projets du CRECCIDE "ça bouge dans ma commune" en vue de l'obtention d'un subside pour la réalisation des projets proposés par les jeunes membres du Conseil.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de l'installation du conseil consultatif des jeunes
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Délibération du 29/06/2021 approuvant le dossier "Ca bouge dans ma commune" Ce projet s'est construit sur base de l'enquête "Fais entendre ta voix" réalisée auprès des jeunes de mars à mai 2021 faisant ressortir les besoins qu'ont les jeunes d'avoir un endroit pour se rassembler. Il est également ressorti de cette enquête que les jeunes sont en grande demande de rénover le skatepark de Tourinnes-la-Grosse. Le service Jeunesse a participé à une réunion d'information pour mettre en place ce projet également.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Créer une radio numérique associative locale
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Installer une radio locale permettra de favoriser les échanges et les rencontres au sein de l'entité de Beauvechain. La webradio vise deux publics : les personnes âgées isolées et les jeunes et adolescents. L'essence du projet est de ne pas emprisonner la webradio dans un espace fermé à l'abri des regards. Au contraire, elle sera placée dans un lieu ouvert à tous, un espace intergénérationnel, de rencontres et d'échanges, afin d'en faire l'épicentre d'une dynamique conviviale.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de création
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Un premier dossier a été déposé dans le cadre d'un appel à projets de la Région wallonne en 2019, sans succès. Le dossier a été réaménagé et présenté à la Province en 2020 dans le cadre de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Un subside de 25.000 € a été attribué. Un planning de formation avec Média Animation est prévu, dès que les mesures sanitaires permettront des réunions en présentiel, dans le cadre de la familiarisation de la manipulation des outils technologique. L'achat de matériel est prévu début 2022.

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Mener une lutte incessante avec l'aide du gardien de la paix contre les multiples incivilités en assurant sa présence physique dans les quartiers et les lieux publics

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre d'heures de présence du gardien de la paix sur le terrain
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	
Présence accrue du Gardien de la Paix sur le terrain	

ACTEURS

Service porteur	Gardien de la Paix
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Indéterminée
----------------------	--------------

Nom du projet

Prendre des mesures complémentaires contre les différentes incivilités publiques (caméra de surveillance, radar...) en concertation avec la Zone de Police

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Pourcentage de mesures prises par rapport aux incivilités constatées
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Nouveaux radars
Caméras de surveillance environnementale

ACTEURS

Service porteur	Gardien de la Paix
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Indéterminée
----------------------	--------------

Nom du projet Être acteur de l'égalité des chances

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	1 - Enjeu démocratique
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Recruter un animateur jeunesse
---------------	--------------------------------

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer des activités à destination des jeunes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	L'offre d'emploi a été diffusée le 24 avril 2019. 8 candidatures répondant aux conditions de recrutement sont parvenues à l'administration. Sur base des résultats des épreuves écrites et orales, le Collège communal a désigné, en sa séance du 9 juillet 2019, Madame Charlotte MARYNS en tant qu'animatrice jeunesse (Echelle B1) à mi-temps à partir du 2 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable en vue d'un CDI. Son contrat n'a pas été renouvelé. Elle avait pour tâche principale de construire la parole des jeunes. Elle était la garante d'une mise en place d'une réelle démarche de participation, de consultation et d'information auprès des jeunes. Une partie de ses tâches a été reprise par la responsable "jeunesse".
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de l'engagement de l'animateur jeunesse
Etat d'avancement	Suspendu
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Mettre en œuvre une politique jeunesse concertée avec nos jeunes concitoyens par le travail de terrain de notre animateur jeunesse
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer des activités à destination des jeunes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ladite politique a, notamment, été développée par notre animatrice jeunesse et poursuivie par la responsable "jeunesse". Préalable: établir un état des lieux du secteur de la jeunesse. Étape 1: réaliser un diagnostic partagé au départ des acteurs de terrain (point de vue des jeunes). Étape 2: croiser les regards. Étape 3: définir les enjeux à travailler, les prioriser et les traduire dans un plan d'actions.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de la mise en œuvre
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Sondage concernant le renforcement du partenariat avec l'AMO.

Le diagnostic et les besoins des jeunes ont été déterminés via l'enquête réalisée auprès des jeunes de mars à mai 2021.

L'enquête s'intitulait "Fais entendre ta voix".

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Mettre une salle d'étude à disposition des jeunes pour leur blocus

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer des activités à destination des jeunes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Le 29 avril 2019 le Conseil Communal a décidé de mettre une salle d'étude à disposition des étudiants du supérieur. Un règlement d'occupation a été pris. Cette salle se situe au premier étage du Vert Galant.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre d'heures pendant lesquelles la salle d'étude a été occupée par des jeunes en blocus
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	- Lors de la première session, du 15/05/19 au 30/06/19, il y a eu 4 demandes d'inscription, mais seulement 3 étudiants se sont effectivement présentés. La salle n'a seulement été occupée que jusqu'au 14/06/19. La salle était ouverte par un membre du personnel à 7h30 et fermée à 16h30. - Lors de la seconde session, du 01/08/19 au 15/09/19, il n'y a eu que 2 demandes d'inscription, et la salle n'a été occupée effectivement que par une étudiante, et ce jusqu'au 3 septembre. La clef a été confiée à l'étudiante, car elle restait jusqu'au moins 18h et venait le week-end aussi, cela s'est très bien passé. - Pour la période d'hiver 2020, il y a eu trois demandes. - Pour la période d'été 2020, il y a eu deux demandes.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Maintenir et poursuivre les activités du point jeunesse

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer des activités à destination des jeunes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Exemples de formations et activités mis en place: cours de skate, de cuisine, de yoga, cours théoriques de conduite automobile, simulateur de conduite automobile, formation baby-sitting, ... Le calendrier "jeunesse" est établi pour une durée de 1 an à chaque fois. Il est arrêté par le Collège communal.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombres d'activités proposées par le point jeunesse
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Poursuivre le soutien fourni aux mouvements de jeunesse de notre commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer des activités à destination des jeunes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ce projet vise notamment à la mise à disposition d'une salle pour nos mouvements de jeunesse. Il est intégré dans le projet du coeur de village de Hamme-Mille.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Montant des subsides accordés aux mouvements de jeunesse Nombre d'heures pendant lesquelles les salles communales sont mises à disposition des mouvements de jeunesse Pourcentage de prêt de matériel aux mouvements de jeunesse
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	
Local mis à disposition des mouvements de jeunesse.	

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Assurer la publication du coin d'informations pour les aînés dans le Bulletin communal
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Depuis septembre 2016, les associations proposant des activités pour les aînés ont la possibilité d'insérer des articles dans le bulletin communal. Cet espace, le "coin des aînés" est également alimenté par des articles du Service de la Cohésion sociale. Deux articles y sont en moyenne publiés par édition (4 éditions par an). Exemples: recensement des activités sportives pour les seniors, réunions ou événements du CCCA, prévention incendie, semaine des aidants proches, ... Les contributions des associations pour seniors ne sont pas nombreuses.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre des publications dans le bulletin communal
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Bulletin n°34 octobre 2021 - pp 10 et 11
 Bulletin n°32 mars 2021 - p 13
 Bulletin n°31 décembre 2020 - p 13
 Bulletin n°30 septembre 2020 - p 13
 Bulletin n°29 juillet 2020 - p 13
 Bulletin n°28 mars 2020 - pp 12 et 13
 Bulletin n°27 décembre 2019 - pp 9 et 10

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Réaliser une mise à jour du petit guide pratique des services à destination des 60 et +

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Projet confié à un groupe de travail du CCCA lors de sa première réunion du 03 septembre 2019.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de la réalisation de la mise à jour Nombre de guides pratiques mis à jour édités
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Distribuer la "Boîte jaune" aux plus de 65 ans
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	En cas de malaise d'une personne (ou en cas de disparition), la recherche rapide et active d'informations est primordiale, voire vitale. Il faut pouvoir agir immédiatement. Si le citoyen vit seul, la tâche s'avère plus ardue pour rassembler les premiers renseignements nécessaires. De même, l'entourage n'est parfois pas en mesure de communiquer l'ensemble des éléments utiles par méconnaissance ou submergé par l'émotion de la situation. La boîte jaune, à ranger dans le frigo, rassemble les informations nécessaires aux pompiers et force de l'ordre en cas d'incident ou d'accident. Sur la Commune de Beauvechain, ces boîtes seront distribuées à la population via les pharmacies ou directement à l'administration. Une demande de subsides a été faite à la Province du Brabant wallon. La commune est dans l'attente d'un retour des autorités provinciales pour débiter le projet.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de boîtes jaunes distribuées
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Les boîtes jaunes ont été distribuées en avril 2020.

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Mettre en place un "Protocole Disparition seniors" pour les personnes atteintes de maladie dégénératives

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de la mise en œuvre
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Assurer le maintien des activités de l'espace d'accueil de jour de Nodebais jusqu'à l'ouverture d'une maison multiservices à Hamme-Mille

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	L'espace accueille actuellement 8 personnes qui sont encadrées par une animatrice. Celle-ci est engagée par la Commune sur fonds propres à raison de 10 heures par semaine. Les personnes accueillies sont satisfaites de la qualité de ce service. Il est donc prévu de le maintenir en activité jusqu'à l'ouverture de la maison multi-services de Hamme-Mille.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	L'espace d'accueil communautaire a dû fermer ses portes dès le début de la crise sanitaire et ne rouvrira pas avant avril 2022.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

Adaptée avec le COVID

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Créer une maison multiservices pour l'accueil des personnes âgées et/ou désorientées

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Les travaux ont débuté ce 4 septembre 2019.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de réalisation Date d'occupation logement Différentiel coût : projet, adjudication et réalisation
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	
Faillite	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Encourager la participation et l'engagement des aînés dans la vie locale par une offre de mobilité adaptée

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Acquisition d'un véhicule adapté Nombre d'heures de bénévolat type ""taxi seniors""
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Coordonner la recherche d'aide à l'aménagement de logements accessibles aux personnes âgées

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Mise en place de ce service par le PCS
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Soutenir toute initiative publique ou privée à une future "maison de repos"

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Animer une rencontre entre les jeunes engagés dans le cadre de l'opération "été solidaire" et les seniors de l'espace d'accueil de Nodebais

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	4 - Développer les relations intergénérationnelles
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de la rencontre Nombre de participants
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	Enfance, Jeunesse et Sport

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Créer des lieux de rencontre (maisons de village, centre de jour,...)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	4 - Développer les relations intergénérationnelles
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Mise à disposition de salles communales Nombres de lieux de rencontres créés Fréquence des rencontres
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Améliorer/développer l'accompagnement des seniors dans la défense de leurs droits par la création d'un "service pour une vie de qualité" qui assure une plus grande cohérence et réponde mieux aux besoins des citoyens

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	4 - Développer les relations intergénérationnelles
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de la création du service par le PCS
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Prévoir la mise à disposition d'un minibus pour les activités à destination des jeunes et des seniors

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	4 - Développer les relations intergénérationnelles
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ce projet sera réalisé en fonction des possibilités budgétaires et des demandes.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Achat d'un bus
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	Enfance, Jeunesse et Sport

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Garantir l'accès au logement des plus démunis en concertation avec le CPAS

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	5 - Développer du logement pour les habitants
Objectif Développement Durable - ODD	1 - Enjeu démocratique
Description complète	Mission continue de l'administration
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Convention avec le CPAS Nombre de logement mis à disposition par et/ou pour le CPAS
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Logement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Poursuivre la politique d'investissement dans les logements publics et intergénérationnels,
des logements pour jeunes

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	5 - Développer du logement pour les habitants
Objectif Développement Durable - ODD	1 - Enjeu démocratique
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de signature de convention. Date de réalisation. Nombre de logements moyens et sociaux construits. Nombre d'habitants ayant accès à un logement public.
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Logement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Permettre aux Beauvechinois qui le souhaitent de demeurer ou de revenir dans notre commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	5 - Développer du logement pour les habitants
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Logement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Créer un marché local à fréquence régulière
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	6 - Promouvoir l'emploi local
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	A la suite de réunions avec les producteurs locaux, et afin de les soutenir, un marché de produits locaux devrait être proposé au cours du premier semestre 2021. Il devrait se tenir sur une base mensuelle.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Organisation d'un marché local régulier
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Date des marchés: 24/04/2021, 26/06/2021, 31/07/2021, 28/08/2021, 25/09/2021 et 30/10/2021.

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Indéterminée
----------------------	--------------

Nom du projet	Renforcer l'attractivité économique (espace de coworking, ...)
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	6 - Promouvoir l'emploi local
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Beauvechain bénéficie d'une localisation privilégiée qui attire de nombreux indépendants et chefs d'entreprise. Dans un monde globalisé disposant de moyens de communication digitaux performants, la recherche d'autres manières de travailler, surtout plus près de chez soi, se fait jour. Aussi, le Collège communal compte saisir toutes les opportunités qui se présenteront afin de soutenir la création d'ateliers partagés et d'espaces de coworking. Une salle dans la Maison de Village est mise à disposition comme espace de coworking. Le règlement d'occupation est proposé pour approbation au Conseil communal du 25 janvier 2021.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	Conseil communal du 25/01/2021: Approbation du règlement d'occupation et du formulaire d'inscription. 1ère occupation de l'espace coworking le 19/03/2021. L'espace est utilisé de manière quasi hebdomadaire depuis.

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Renforcer les tissus économiques existants (association des commerçants, guide, guichet unique)
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	6 - Promouvoir l'emploi local
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Afin de soutenir nos indépendants et nos entreprises, le soutien à la relance de l'association des commerçants est une priorité. Avoir une organisation structurée qui pourra se faire le relais des besoins et attentes de nos acteurs économiques s'avérerait très utile pour la mise en place d'actions ciblées pertinentes par la commune. Cela permettrait également de mettre sur pied le guichet de devis unique, qui diffuserait automatiquement, via un formulaire électronique rempli par un potentiel client, la demande à l'ensemble des acteurs économiques concernés de la commune. Un préalable serait la consolidation du guide actuel des indépendants et entreprises, et la volonté de ceux-ci de s'engager dans le processus de relance de l'association des commerçants (voir supra).
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Mise en œuvre d'un guide des commerçants de l'entité Création d'une association de commerçants de l'entité
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Sondage guichet unique en juillet 2020. 14/09/2020: réunion avec les commerçants du village afin de parler du développement économique à Beauvechain. Emission de bons d'achat: "Le savoir-faire local, c'est l'idéal".

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Créer une maison rurale, maison de la mémoire et de la citoyenneté à Tourinnes-la-Grosse
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	La partie "démolition" est terminée. Les travaux de rénovation sont en cours dont la fin est prévue au plus tard pour septembre 2020.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de fin des travaux Date de première occupation
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	
Faillite	

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Valoriser les noms des rues via une recherche historique et une signalisation pertinente

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Le nom des rues fait partie de notre héritage culturel, parfois oublié. L'objectif de ce projet qui serait porté par la maison de la mémoire et de la citoyenneté et le centre culturel, est de réaliser un ouvrage explicatif et vivant sur ces noms de rue et de progressivement renseigner le descriptif dans chaque rue concernée, au moyen d'une plaque intégrant un QR code pour ceux voulant en savoir plus. Ce processus qui vise à se réapproprier notre espace de vie et notre histoire, pourrait également intégrer nos jeunes élèves dans le cadre d'un projet pédagogique. L'appel aux participants pour constituer un groupe de travail sur cette thématique sera lancé en février 2021.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Pourcentage de nouvelles signalisations de nom de rue Nombre de rues ayant fait l'objet d'une recherche historique
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Réalisé partiellement Groupe de travail en collaboration avec la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté et le Centre culturel de Beauvechain. Inauguration de la première plaque de rue lors des Fêtes de Wallonie le 04/09/2021.

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
Services partenaires	Communication

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Indéterminée
----------------------	--------------

Nom du projet

Réanimer, au niveau local, la fête nationale du 21 juillet

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	La Fête nationale est la fête qui rassemble tous les Belges. Dans cet esprit, créer une fête qui rassemblent tous nos habitants à cette occasion a tout sens dans une commune conviviale comme Beauvechain.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Organisation d'une festivité locale Nombre de citoyens ayant participé
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
Services partenaires	Communication

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Réaliser l'inventaire du petit patrimoine populaire wallon

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de l'inventaire par village Date de l'inventaire final
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Inventaire du Petit Patrimoine Populaire de Beauvechain en 2019.
 Inventaire du Petit Patrimoine Populaire de La Bruyère et L'écluse en 2021.
 Celui de Tourinnes, Hamme-Mille et Nodebais est prévu en 2022.

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Soutenir les associations patriotiques pour les commémorations locales

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Montant des subsides accordés aux associations patriotiques Pourcentage de prêt de matériel aux associations patriotiques
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

Fait les 11/11/2019, 11/11/2020, 11/11/2021.

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
Services partenaires	Communication

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Faciliter l'implémentation du programme bien-être/santé au sein de notre école communale
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	- Ateliers bien-être mis sur pied dès le mois d'octobre 2019 durant les temps de midi. - Formation des enseignants et des élèves à des méthodes diverses de lutte contre le harcèlement. - Convention ISBW "temps de midi"
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de signature d'une convention avec des intervenants extérieurs
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Améliorer et accentuer le travail sur des conditions de vie saine en mettant en place un système d'accès à une alimentation de qualité et orientée bio dans nos cantines scolaires

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Adhésion au projet "Green Deal" lors du Conseil communal du 27 mai 2019.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	Suspension des repas pendant la période COVID

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Nos écoles communales ont adhéré à Green deal en tant que cantine durable.
La distribution des repas est organisée par le traiteur TCO, partenaire Green deal

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Créer une section pédagogique immersion en anglais

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	En septembre 2021 s'est ouverte une classe immersion (3ème maternelle) au sein de l'implantation de La Bruyère. En pratique, les cours sont organisés selon une grille horaire: 50% en anglais et 50% en français. Sauf dérogation, un enfant ne peut rejoindre le processus d'immersion en cours de cycle. Il s'agit donc de suivre des cours en langue étrangère et non plus des cours de langue étrangère. La langue n'est donc pas enseignée en tant que telle, mais elle sert de support à l'apprentissage d'autres matières.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de création de la section pédagogique
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

22/03/2021: Approbation du projet par le Conseil communal.

La section immersion a démarré à la rentrée de septembre 2021 sur l'implantation de La Bruyère.

Sur 23 élèves inscrits en M3, 18 sont inscrits en immersion.

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Participer au Plan de Pilotage avec la réalisation d'objectifs gouvernementaux

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	- Mise en place du travail collaboratif. - Désignation d'un référent pilotage. - La réalisation d'une Enquête miroir de nos écoles. - Groupes d'intervision à destination de la direction. - Modules de formation obligatoire spécifiques à destination des équipes éducatives.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date d'inscription au Plan de pilotage Date de réalisation des objectifs gouvernementaux Nombre d'objectifs gouvernementaux atteints
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

29/04/2019: ratification par le Conseil de la désignation du référent PO pour le Plan de pilotage.

29/04/2019: Inscription de nos écoles communales dans la deuxième phase de suivi et d'accompagnement du plan de pilotage.

19/03/2020: Avis favorable du Plan de Pilotage par la COPALOC et le Conseil de Participation.

25/05/2020: Approbation du Plan de Pilotage par le Conseil communal.

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Promouvoir l'éveil à la culture au sein de nos écoles

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Dans une commune comme Beauvechain, l'éveil à la culture de nos jeunes relève de l'évidence. Aussi la poursuite des activités telles que le théâtre à l'école ou les journées interscolaires est indispensable, ce qui n'empêche pas l'ouverture à d'autres projets culturels comme l'implication de l'école communale dans la célébration du millénaire de l'église de Tourinnes en témoigne.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombres d'activités culturelles proposées dans les écoles Montant pris en charge par la commune pour les activités culturelles
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	Journées interscolaires en 2019, 2020 et 2021

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Promouvoir l'apprentissage des langues pour les élèves par des échanges linguistiques
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Une collaboration entre l'école communale de Bierbeek et l'école communale de Beauvechain a vu le jour au travers de l'appel à projet du Fonds Prince Philippe. Le but de ce projet est d'approfondir l'apprentissage des langues via des échanges linguistiques.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	16/11/2021: rencontre virtuelle d'une classe de Beauvechain et d'une classe de Bierbeek 18/11/2021: rencontre virtuelle de deux classes de Beauvechain et de deux classes de Bierbeek Décembre 2021: rencontre virtuelle et/ou physique (si possible) pour partager un moment de fin d'année (soit recette de cuisine, goûter, bricolage collectif) 22/03/2022: rencontre physique dans un des villages et balade 29/03/2022: rencontre physique dans un des villages et balade Durant avril et mai: rencontre virtuelle pour l'élaboration du dépliant touristique avec des envois par scanner pour mise au point et correction par les pairs du travail réalisé 31/05/2022: balade à vélo et pique-nique

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Mettre à disposition un bâtiment partagé pour le stockage de matériel
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	De nombreuses associations doivent compter sur le bon vouloir de leurs membres pour stocker leur matériel dans des granges, garages, greniers, annexes etc... Afin de soutenir nos associations dans leur organisation et leur faciliter les passages de témoins, la commune recherche activement un endroit qui servirait de lieu de stockage, et qui serait compartimenté en espaces qui leur seraient adaptés. Un appel aux associations a été lancé et leur matériel est stocké dans un bâtiment communal depuis avril 2020.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de personnes stockant du matériel Mise à disposition d'un bâtiment
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Collège du 19/05/2020: désignation des associations locales (club de Judo, Comité de L'Ecluse, Association de parents)

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Instaurer des tables de conversation en wallon en partenariat avec les associations locales

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Le wallon fait partie de notre héritage culturel. Sa promotion participe à la préservation de notre patrimoine oral et de notre histoire commune. Il est important que la commune participe à la préservation, à la diffusion et au développement du wallon en proposant, en partenariat notamment avec des associations locales, des tables de conversation en wallon.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	Les tables de conversation en wallon ont dû s'arrêter avec la crise sanitaire mais ont pu reprendre pour une séance en novembre 2021.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de tables de conversation organisées
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Les tables de conversation ont débuté en janvier 2020, grâce à l'implication de Raymond Evrard et des Longuès Pênes. Elles ont dû s'arrêter à cause de la crise sanitaire mais reprendront dès que les conditions le permettront. Elles rencontrent un franc succès avec près de 40 participants aux séances.

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Créer un café "Cultures"

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Création d'un lieu de convivialité type "bistrot" envisagé comme un lieu vivant, géré par les associations du territoire, ouvert en journée, où l'on peut prendre un café, un apéro, une petite restauration, et qui ne serait pas en concurrence avec les commerces existants. Un lieu accueillant les personnes, les associations (70 pour 7000 habitants !), les projets, ... Dans ce lieu vivant, l'animation de la future webradio sera pensée comme participative et évolutive. "Al Boutroule" a été inauguré la veille du confinement en mars 2020. Il reste à rénover la salle où il a pris place et continuer à développer ses futures activités.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	Suspendu avec le COVID

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Maintenir le soutien humain, logistique et financier apporté aux associations locales

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Une des richesses de notre commune est la vitalité de son tissu associatif. La commune a toujours eu à coeur de soutenir et entretenir cette dynamique en y investissant beaucoup de ses ressources logistiques, humaines et financières. Cela ne va pas changer. Au-delà, un mécanisme de soutien à la formation des cadres de ces associations (formateurs et administrateurs par exemple, au prorata du coût de la formation mais avec un plafond) serait bienvenu afin de viser et maintenir le plus haut niveau de qualité dans leur gestion et leur offre, au profit de tous ceux qui en bénéficient et spécialement nos jeunes.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	Aides importantes octroyées aux associations pendant le COVID

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Montant des subsides accordés aux associations locales Nombre d'heures pendant lesquelles les salles communales sont mises à disposition des associations locales Pourcentage de prêt de matériel aux associations locales
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	Prêt de matériel aux associations Transports et montages de tentes Aides diverses au secteur associatif

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Développer une application de promenade touristique
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Projet culturel et touristique digital innovant : mise en œuvre d'une application d'audioguide communal (comme il peut en exister dans les musées). Nous décrirons notre patrimoine culturel et naturel à travers cette application. Ce projet serait le complément logique d'un projet pilote, actuellement en cours d'élaboration en association avec la Région wallonne, la FWB, le Comité belge du Bouclier bleu, le Gouverneur du Brabant wallon et la Fondation Roi Baudouin, qui vise à la promotion et à la sauvegarde du patrimoine local. Le contenu de cet audioguide résultera d'une démarche qui impliquera activement les citoyens et les associations qui veulent s'y investir, avec le soutien de la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté et en articulation avec le Plan communal de Développement de la Nature. La mise en place d'un tel projet nécessite le déploiement progressif d'une couverture wifi au sein de notre commune.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date du développement Nombre de téléchargements de l'application
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Convention TOTEMUS (Conseil du 30/08/2021). La création de la chasse au trésor est en cours de réalisation. Utilisation du CIRKWI

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Créer un espace culturel à Hamme-Mille

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Avec les modifications décrétales et l'émergence d'un centre culturel strictement Beauvechinois, la nécessité de pouvoir disposer d'une salle culturelle moderne gérée par le nouveau Centre culturel apparaît clairement. La commune a pour projet de se doter d'une telle salle, dans le cadre d'une extension de la salle rurale polyvalente.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	à préciser
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Une esquisse a été réalisée.

Contact à prendre avec la FWB pour les subsides.

ACTEURS

Service porteur	Travaux
Services partenaires	Centre Culturel de Beauvechain

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Réanimer les fêtes de wallonie autrefois organisées sur notre territoire communal

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	L'objectif sera de mettre la ruralité de notre commune en avant et de réanimer un événement rassembleur pour les Beauvechinois. Des partenaires associatifs ont été trouvés pour relancer les Fêtes de Wallonie, le premier weekend de septembre 2021. Ces fêtes de Wallonie seront fusionnées avec la Journées de la Famille et du Sport.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Le retour des Fêtes de Wallonie a eu lieu le week-end du 03 au 05 septembre 2021.

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Adhérer au Label Wallon "Ma Commune dit Aye"

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Afin de promouvoir et valoriser l'usage du Wallon, la commune va adhérer au label "Ma Commune dit Aye" de la FWB (approbation soumise au Conseil communal du 25 janvier 2021). La commune s'engage à réaliser 15 actions dans les 3 prochaines années afin de conserver ce label, avec le soutien de la FWB: Communication: - Publication d'un éditorial ou d'un article bilingue (en LRE et en français) dans chaque numéro du magazine d'information de la Commune; - Signature de la Charte pour les langues régionales ou minoritaires (version locale de la Charte européenne pour les langues régionales ou minoritaires); - Mise en ligne d'une version en LRE de la/des page(s) d'accueil du site de la Commune; Culture: - Mise à disposition d'infrastructures pour des spectacles et activités en LRE pour les particuliers ou les associations qui en font la demande; - Organisation annuelle d'un spectacle en LRE au sein du Centre culturel (ou d'une institution culturelle équivalente gérée par la Commune); - Constitution et valorisation d'un fonds d'ouvrages en LRE à la bibliothèque communale (actualisé annuellement); Enseignement: - Participation annuelle des écoles communales à une activité/animation en LRE organisée sur le territoire de la Commune; - Organisation et/ou promotion de cours d'initiation aux LRE dans le cadre des activités extra- ou parascolaires organisées par la Commune; Signalétique, tourisme et vie économique: - Mise en place de panneaux bilingues (en LRE et en français) aux entrées et sorties de la Commune lors du renouvellement desdits panneaux; - Mise en place de plaques de rue bilingues (en LRE et en français) lors des renouvellements des plaques ou à l'occasion de créations de voiries (avec adoption de la graphie officielle); - Affichage du logo du label dans les bâtiments et sur les véhicules communaux; - Élaboration d'un itinéraire de découverte du patrimoine communal en LRE (écrivains et/ou personnalités d'expression régionale, marionnettes, folklore, gastronomie, jeux, métiers, toponymes, ...); - Publication et diffusion par l'Office du tourisme d'une brochure bilingue (en LRE et en français) mettant en évidence ce patrimoine communal en LRE; - Mise en valeur bilingue du patrimoine (panneaux explicatifs des bâtiments ou monuments en français et en LRE); - Création de paniers de découverte des produits locaux portant des étiquettes bilingues (en LRE et en français).

Impact Covid

Commentaires Covid 19

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	

Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Convention de labellisation (Conseil du 25/01/2021)

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Indéterminée
----------------------	--------------

Nom du projet

Sensibiliser à la colombophilie

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	La ruralité se marquait par la pratique de la colombophilie, comme en atteste de nombreux bâtiments. Or la pratique tend à se perdre. Le projet est de mettre en œuvre des projets qui permettraient de préserver dans la mesure du possible cet héritage culturel rural.
Impact Covid	Neutre
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	
----------------------	--

Nom du projet Mettre sur pied une formule touristique week-end avec le secteur Horeca de la commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Notre commune regorge d'atouts au niveau patrimonial, artistique et naturel. Elle a l'aura nécessaire pour tenter le développement d'une offre touristique de week-end en s'appuyant sur l'horeca et les artistes locaux.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de formules réservées
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Une première réunion d'information sur ce projet a été lancée en 2019 et réitérée en 2020, mais sans intérêt marqué par les acteurs de l'horeca. Ce projet n'est pas une priorité pour les acteurs concernés.

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Participation à SENTES

PROJET

Programme(s)	
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Passe 2019-2021 - A+
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire

Nom du projet	Réaliser l'inventaire des sépultures actuelles
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	10 - Assurer la gestion des cimetières de notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Le relevé de toutes les sépultures des différents cimetières de la commune a été effectué ainsi que les procédures de constat de défaut d'entretien.
 Le relevé des sépultures d'importance historique locale est terminé pour le cimetière de La Bruyère, Tourinnes-la-Grosse, Beauvechain (ancien) et Hamme-Mille.
 L'inventaire des autres cimetières est en cours de réalisation.

ACTEURS

Service porteur	Population et État civil
Services partenaires	Mémoire

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Créer un nouveau cimetière à Nodebais

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	10 - Assurer la gestion des cimetières de notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Le plan d'extension est terminé depuis début 2018. Un budget a été élaboré et estimé à +/- 100.000€ pour l'aménagement des voiries d'accès et de connexion avec le cimetière existant. Au vu du crédit inscrit au budget 2019, il est proposé de clôturer la parcelle correspondant à l'extension cette année et de prévoir un budget adéquat pour 2020. Il faudra ensuite « équiper » cette extension avec des colombariums, des caveaux,....
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Travaux
Services partenaires	Population et État civil

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Poursuivre la mise en œuvre du décret relatif aux sépultures

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	10 - Assurer la gestion des cimetières de notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Approbation d'un nouveau règlement d'administration intérieure sur les funérailles et sépultures dans les cimetières.
Installation d'ossuaires.

ACTEURS

Service porteur	Population et État civil
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Augmenter le nombre de places d'accueil pour la petite enfance (0-3 ans) par la création de nouvelles structures d'accueil
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	11 - Développer l'accueil de l'enfance et la politique y afférente
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	La mise à disposition d'un local communal pour la création temporaire d'un co-accueil encadré par l'ISBW est actuellement en cours de négociation et devrait aboutir avant la fin de l'année 2019. Ce projet se veut temporaire pour répondre le plus rapidement à la demande de place des jeunes parents. Il sera ensuite inséré dans un projet communal plus ambitieux (agrandissement de notre MCAE ou toute autre possibilité qui se présente sous réserve de l'obtention de subsides). Nous avons également répondu à un appel à projets provincial afin d'obtenir un subside pour la création de nouvelles places d'accueil.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de places supplémentaires créées
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	Accueil ISBW au Vert Galant

ACTEURS

Service porteur	Petite Enfance et Crèche
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Développer de nouvelles initiatives à destination des enfants de 3 à 12 ans

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	11 - Développer l'accueil de l'enfance et la politique y afférente
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Au travers notamment du programme CLE
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre d'activités parascolaires créées
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Concevoir le Programme clé 2020-2025
---------------	--------------------------------------

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	11 - Développer l'accueil de l'enfance et la politique y afférente
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Elaboration du nouveau Programme de coordination locale pour l'enfance (CLE) 2020-2025: programme présentant des axes de travail, pour une période de 5 ans, selon les besoins relevés dans l'état des lieux qui sera réalisé par les membres de la CCA et la coordinatrice ATL. Ce programme CLE vise entre autre à contribuer à améliorer la qualité de l'accueil des enfants.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de la conception
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Approbation du Programme CLE par le Conseil du 19/10/2020

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Renforcer et améliorer nos partenariats avec l'ISBW, les accueillantes autonomes, la crèche Wolfy, l'ONE et l'asbl Bébébus

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	11 - Développer l'accueil de l'enfance et la politique y afférente
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

Accueillante au Vert Galant
Temps de midi dans les écoles communales

ACTEURS

Service porteur	Petite Enfance et Crèche
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Développer la pratique sportive dans sa diversité à Beauvechain
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Padel et Beach soccer.
Terrains de pétanque créés à Tourinnes-la-Grosse
Nouveau skate parc à La Bruyère à l'étude.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Promouvoir la pratique sportive de manière continue, au travers d'initiatives et d'événements tels que la Journée des Enfants et de la Famille ou l'octroi du Trophée du Mérite Sportif

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire

Nom du projet Créer un parcours vitae accessible gratuitement à tous nos citoyens

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Etudier la possibilité de fournir des "chèques-sport" pour les jeunes de notre commune
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Nos services ont déjà entrepris certaines recherches à cet égard. Les questions suivantes devront être étudiées: -le chèque sera-t-il pour toutes et tous dans une tranche d'âge définie (certaines communes se centrent sur l'enfance (0-13) et d'autres vont jusqu'à 18 ans voire 21 ans)? -l'accès aux chèques sera-t-il limité à certains revenus? -quel montant global pour ces chèques (et de facto combien de jeunes ? A Beauvechain, il y a 1590 enfants/jeunes de 0 à 18 ans) ? Faut-il décompter les enfants les plus jeunes de 0 à 3 ans (on est alors à 1380 individus)? -faut-il un quota par sexe ? Certaines communes l'appliquent afin (souvent) de stimuler l'activité sportive des filles. A Beauvechain, il y a 778 filles pour 812 garçons (0 à 18 ans). A ce propos, la Direction pour l'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles indiquait en 2016 que 57% des garçons de 12-16 ans de la Fédération pratiquaient un sport contre 45% des filles du même âge. -ce chèque serait octroyé donc aux enfants/jeunes de la Commune. Faudra-t-il qu'ils pratiquent leur sport sur le territoire de la Commune ? Ou, et aussi, qu'ils soient affiliés à un club dont le siège est basé à Beauvechain mais qui proposent ses activités ici et/ou ailleurs ? -peut-on octroyer plusieurs chèques sports à une même personne (ou aux filles par exemple pour faire le lien avec le point 2) ? Si oui, sous quelles conditions (familles nombreuses ? ou se baser sur les options générales d'octroi ? après un temps « x » sur une année scolaire si les chèques ne rencontrent pas de succès ?) -quel lien avec le CPAS ? Les gens qui perçoivent une aide du CPAS ont-ils droit à ce chèque ? (en gros, faut-il scinder CPAS et Commune dans ce cadre ? Sous quelles conditions ?)
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	
Budget 2022	

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire

Oui

Nom du projet

Accroître le nombre d'activités physiques proposées dans nos écoles

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Redécouverte des journées ADEPS à destination des élèves de maternelle et de primaire. Création d'olympiades
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre d'activités physiques supplémentaires
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	Enseignement

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Maintenir le soutien apporté aux clubs sportifs de notre commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	
Convention avec le club de foot et le club de judo	

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Maintenir la participation au Contrat de rivière et les opérations d'entretien des cours d'eau
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Projet continu depuis bientôt 30 ans.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Mettre en œuvre la 3e édition de la Charte Biodiver'Cité

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Mise en œuvre effective ou non
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Poursuivre la gestion du plan MAYA - Biodiver'Cité

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Gérer les espaces verts publics - Biodiver'Cité

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Terrains entretenus ou non
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Maintenir le label "commune zéro pesticide" - Biodiver'Cité

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	"Label maintenu ou non Montant investi par la Commune dans l'achat d'outils ou produits alternatifs"
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	
Sensibilisation par l'Agent constatateur	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Maintenir le label "cimetière nature"

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	"Label maintenu ou non Montant investi par la Commune dans l'achat d'outils ou produits alternatifs"
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Poursuivre les efforts menés en matière de performances énergétiques des bâtiments communaux (isolation, chauffage,...)
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	En janvier 2021, la certification PEB des bâtiments publics, rendue obligatoire par AGW, était bouclée. Les certificats sont maintenant tous réalisés et affichés même ceux qui devaient l'être pour 2022 (écoles et crèches), la commune de Beauvechain se positionne de la sorte en commune exemplaire en matière de certification PEB de ses bâtiments alors que de nombreuses communes wallonnes ne sont encore nulle part en la matière et sont actuellement sous régime d'amende La poursuite des investissements dans des panneaux photovoltaïques a été planifiée: • 18 000 € pour 10 kVa en 2021 pour l'installation PV sur la MC3 (maison communale n°3), la plus rentable mais aussi visible ; • 18 000 € pour 10 kVa en 2022 pour l'installation PV sur le dépôt, utile dès à présent mais très certainement le jour où le réseau de chaleur sera installé ; • 18 000 € pour 10 kVa en 2023 pour l'installation PV sur le Vert Galant, moins rentable car compteur bi-haire et surtout le jour où le réseau de chaleur sera installé ; • 6 000 € pour 4 kVa en 2024 pour l'installation PV sur le CPAS ; • 18 000 € pour 10 kVa en 2024 pour l'installation PV sur le Foyer culturel ; • 4 500 € pour 3 kVa en 2024 pour l'installation PV sur la maison de village de Nodebais.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de bâtiments soumis à des mesures d'amélioration/Nombre de bâtiments communaux totaux
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Marché public lancé pour les panneaux photovoltaïques Place Communale n° 3 et hangar commune.
Certification énergétique des bâtiments publics
Projet Elena

ACTEURS

Service porteur	Energie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Nom du projet

Collecter les sapins de Noël après les fêtes de fin d'année

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de sapins collectés
Etat d'avancement	Supprimé
Justification de l'état d'avancement	

Après étude, jugé trop coûteux

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Poursuivre la plantation et la distribution d'arbres dans le cadre de la réalisation de Biodiver'Cité

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action annuelle durant le mois de novembre.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de plantations effectuées Nombre d'arbres distribués
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	
Distribution d'arbres le 27/11/2021.	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Promouvoir des projets écologiques durables de basse consommation énergétique
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	
Biomasse	

ACTEURS

Service porteur	Energie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Concrétiser la mise en œuvre de la Charte sur les achats durables

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de la mise en œuvre
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Implanter une chaudière biomasse au sein des bâtiments communaux
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	En partenariat avec la Fondation rurale de Wallonie, et en vue de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en diminuant sa consommation d'énergie fossile, la commune entend explorer les pistes visant à doter le pôle communal de Beauvechain d'une chaudière biomasse.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date d'installation
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Obtention accord ministre suivant courrier mais pas encore d'octroi de subsides.

ACTEURS

Service porteur	Energie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Participer aux actions de Be WaPP

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action annuelle
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de participations effectives
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

Plan Local de Propreté (PLP)

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Assurer les permanences du Conseiller en énergie de la commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Les permanences du Conseiller en énergie existent au sein de notre Commune depuis 2008.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Confirmer l'horaire du conseiller en énergie
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

Permanences à la demande

ACTEURS

Service porteur	Energie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Réaliser le renouvellement de l'éclairage public par un éclairage LED, en partenariat avec ORES

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Ores, en partenariat avec la Commune, procède au remplacement de l'entièreté de l'éclairage public en LED. C'est un investissement de 50.000 € par an sur 11 ans, pour un total de 550.000 €.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Remplacement de lampes LED
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

+/- 50.000 € investis annuellement depuis 2019.

ACTEURS

Service porteur	Energie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Activer une politique de minimisation de production de déchets en s'inscrivant dans le Plan Wallon des déchets-Ressources
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Prise de connaissance des objectifs du Plan Wallon des déchets-ressources
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

Poubelles à puce

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Doter notre administration d'un agent constatateur en matière de délinquance environnementale

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Nous avons en effet la possibilité d'établir un partenariat avec la Commune d'Hélécine pour la mutualisation de ce poste.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	
Mutualisation avec la commune de Hélécine.	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Participer aux actions de l'InBW dans la cadre du plan POLLEC

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	La Commune a adhéré en 2020 à la plateforme numérique de l'InBW (Futureproofedcities) qui offre les fonctionnalités suivantes: - élaboration d'un Plan climat grâce à une base de données de mesures - gestion (collaborative) et suivi du plan d'action climat et énergie - Mise en réseau en ligne pour partager avec les autres communes et villes et apprendre d'elles - communication avec les citoyens, les entreprises, les organisations de la société civile et les autres acteurs locaux pour les encourager à agir ("page publique"). Par ailleurs, elle a également marqué officiellement son intérêt pour travailler avec le coordinateur supra-communal qui sera engagé par l'InBW dans le cadre de l'appel à candidatures POLLEC de la Région wallonne.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Adhésion au Plan Pollec et à la conventions des Maires

ACTEURS

Service porteur	Environnement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	
----------------------	--

Nom du projet Participer à un projet-pilote d'éclairage intelligent

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Dans le cadre d'un projet soutenu par la Région wallonne, ORES collabore avec un partenaire technique à la mise en service d'un dossier-pilote où des systèmes de détection de présence sont intégrés sur des luminaires pour tester différentes formules d'éclairage intelligent. Les objectifs sont multiples : moderniser le parc d'éclairage public de votre commune, améliorer la sécurité des automobilistes et des piétons, analyser l'impact sur la faune et la flore environnante, développer des technologies dans le domaine des capteurs (d'air, de bruit, de présence, etc.) Quelles sont les étapes du projet pilote? La première étape du projet consistait à remplacer les luminaires d'ancienne génération de votre rue par des lampes LED. Dans un second temps, 53 détecteurs vont être placés sur des poteaux d'éclairage public situés Rue René Menada, rue de Tourinnes. Différents aménagements vont également être réalisés pour mener à bien le projet à savoir l'égagement de la végétation à proximité des luminaires et l'installation de boîtiers sur les poteaux. Grâce à ce système de détection, le flux lumineux (la quantité de lumière émise des luminaires) pourra être adapté en fonction du passage des usagers et créer un éclairage dynamique. C'est-à-dire que la lumière augmente au passage d'un piéton ou d'une voiture, pour ensuite diminuer lorsqu'aucune présence n'est plus détectée à proximité. Pour garantir un éclairage de base, les luminaires sont « dimmés » jusqu'à une limite de 25% de leur puissance en l'absence de circulation.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Les détecteurs sont placés
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	
Rue du Grand Brou et rue René Ménada. Ne sera pas poursuivi	

ACTEURS

Service porteur	Energie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Créer un cœur de village à Hamme-Mille
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	3 - Aménager des espaces publics conviviaux
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Nous avons reçu, le 20/8/2019, une convention faisabilité pour payer l'étude du projet. Le bureau d'études est désigné et devrait commencer l'avant-projet cet automne. Une partie (partie 1) du projet a fait l'objet d'un petit dossier de subvention dans le cadre d'un appel à projet pour l'aménagement d'espaces publics de convivialité. La partie 2 sera subventionnée par le PCDR ultérieurement.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de mise en œuvre du projet Date de réception des travaux Différentiel coût Emploi de matériaux durables Fréquentation PISC
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	
Début des travaux partie 1: 17 janvier 2022	

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Transformer la salle communale de Hamme-Mille en salle polyvalente et usage en maison rurale

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	3 - Aménager des espaces publics conviviaux
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ce projet a été envoyé au Ministre compétent pour approbation et obtention d'une convention réalisation dans le cadre du PCDR.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de réalisation Date d'occupation logement Différentiel coût : projet, adjudication et réalisation
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	
Attente avis Ministre	

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Créer une maison de village à la cure de La Bruyère
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	3 - Aménager des espaces publics conviviaux
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	- Convention faisabilité 2018; - Accord sur avant-projet en février 2019; - La demande de permis d'urbanisme est partie à la DGO4 en juillet 2019.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de mise en œuvre du projet Phase d'avancement atteinte (si le marché est divisé en phases)
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	
Attente avis Ministre	

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Développer une infrastructure sportive polyvalente sur le territoire de la commune
---------------	--

PROJET	
Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	3 - Aménager des espaces publics conviviaux
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ce projet est inscrit dans la déclaration de politique communale 2018-2024. Alors qu'il y est clairement indiqué que la salle sera adjacente aux infrastructures du club de football à La Bruyère, sa situation précise n'est pas encore définie. Il s'agit donc pour l'instant d'un terrain potentiel même si beaucoup de facteurs (propriété de la Commune, centralisation des bâtiments, accès relativement aisé, parking facilement envisageable) motivent à ce que la construction se réalise à cet endroit. La Commune est par ailleurs consciente d'une série de besoins et d'aspirations comme les souhaits des clubs : • d'entreposer du matériel (1) ; • de bénéficier d'infrastructures et de locaux aux normes et de qualité (2) ; • et de disposer d'un lieu concentrant une multitude de sports (3). La salle se conçoit comme un lieu sportif avant d'être polyvalent. Le second adjectif est considéré ici comme faisant la part belle à plusieurs sports. En ce sens, l'idée d'avoir une des salles annexes a été retenue. A ce jour, un appel a été fait pour une étude de faisabilité/esquisse du projet (fin d'appel d'offre pour le 12 septembre). Un contact a été établi avec la Défense pour obtenir l'accès aux infrastructures sportives de la base (piste d'athlétisme) pour les citoyens de Beauvechain.

Impact Covid
Commentaires Covid 19

SUIVI DU PROJET	
Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de Mise en œuvre du projet
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	
Demande de subsides renforcement des petites structures	

ACTEURS	
Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES	
Incidence budgétaire	Oui

Nom du projet	Mettre en œuvre le projet "Bouclier bleu"
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	4 - Mettre en valeur le patrimoine remarquable
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Actuellement les procédures de classement permettent sous certaines conditions de rénover des biens culturels (mobiliers ou immobiliers). Cependant, la prévention des risques relatives à ces biens culturels est souvent négligée. Or cette prévention est vitale en matière de protection de biens culturels. De plus elle est requise par des engagements internationaux pris par notre pays. Afin de combler ce manque, le Collège communal de Beauvechain en partenariat avec le Gouverneur de la Province du Brabant wallon, le Comité belge du Bouclier Bleu, la Fondation Roi Baudouin, l'AWaP (Agence wallonne du Patrimoine) et la Fédération Wallonie-Bruxelles, souhaite réaliser un projet pilote sur son territoire visant à terme l'éventuelle introduction d'un volet « Héritage culturel » au sein du PGUI (Plan général d'urgence et d'intervention). Les communes qui intégreraient ce volet à leur PGUI et mettraient en œuvre les mesures de sauvegarde de leur patrimoine culturel obtiendraient alors le label « Bouclier Bleu ». Au travers de son axe Patrimoine déjà très fourni en projets, le Service Mémoire et Citoyenneté entend être un acteur dans la sauvegarde du patrimoine et de l'héritage culturel inhérent à son territoire. Le souhait des partenaires est d'établir un plan de prévention adéquat pour des biens culturels identifiés sur le territoire de la commune de Beauvechain. Pour ce faire il faudra inventorier et prioriser les biens culturels concernés pour ensuite examiner les procédures à suivre en cas de crise (vol, incendie, inondation, etc.). La volonté est de commencer par les biens qui bénéficient d'une reconnaissance et d'une protection patrimoniale (classement), de continuer avec les biens publics repris aux différents inventaires déjà existants (IPIC, PPPW, Patrimoine mobilier, Communal). Idéalement il faudrait prolonger la mission – en fonction des ressources humaines et budgétaires – en intégrant les biens culturels privés mais mis à disposition dans des espaces publics. Pour tous les autres biens privés, il serait utile de fournir des pistes de réflexions ou un outil pratique qui aide à la prévention des risques. Cette démarche permettra à terme de poser les bases critiques d'un plan de prévention pour les biens culturels au service d'un territoire plus large.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Inventaire du patrimoine culturel à protéger
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Les subsides de la FWB et RW ont été obtenus. Comité de pilotage en janvier.

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
Services partenaires	

Incidence budgétaire

Oui

N° projet	1
-----------	---

Nom du projet	Chemin Goffin (PIC 2017-2019)
---------------	-------------------------------

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Les travaux ont débuté le 4 septembre 2019.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de réalisation des objectifs Nombre d'objectifs atteints
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Travaux
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Mettre en œuvre la réfection ou la création de trottoirs

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre de km de trottoirs rénovés Nombre de km de nouveaux trottoirs construits
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Travaux
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Mettre en oeuvre la rénovation des voiries et de l'égouttage dans plusieurs quartiers

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre de km de voiries réparées Nombre de km d'égouts installés
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Travaux
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Quartier Saint-Corneille

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de réalisation des objectifs Nombre d'objectifs atteints
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Marché public en cours

ACTEURS

Service porteur	Travaux
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Rue du Vivier Saint-Laurent

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de réalisation des objectifs Nombre d'objectifs atteints
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Travaux
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de réalisation des objectifs Nombre d'objectifs atteints
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Travaux
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Organiser la réalisation des plans triennaux en matière de travaux

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date des plans triennaux Fixation d'objectifs en matière de travaux
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Travaux
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Finaliser le Plan Communal de Mobilité axé plus spécifiquement sur les déplacements doux
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Développer les modes doux
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Le cahier des charges N° O2.01.01-17E84 du marché de services relatif à la désignation d'un auteur de projet chargé de l'actualisation du Plan communal de mobilité de Beauvechain, avec approfondissement du volet "modes doux" soumis par la Direction de la Planification de la Mobilité du Service Public de Wallonie (DGO211) a été approuvé par le Conseil communal du 29 avril 2019. Le marché public y afférent doit être lancé par la Région wallonne.
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date choix bureau d'études Date enquête sur la mobilité Date remise propositions Date avis CCATM
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Diagnostic réalisé et inventaire en cours

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Investir dans les générations futures par la participation de nos écoles à l'opération Pro-vélo

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Développer les modes doux
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de bénévoles formés via le Pool cycliste Nombre de formations
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Réaliser des aménagements de sécurisation et des aménagements cyclable et cyclo-piéton

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer d'autres alternatives à la voiture individuelle
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Poursuite de la mise en place d'un réseau piétons et réalisation de traversées cyclo-piétonnes sécurisées en s'inscrivant dans le canevas du schéma directeur cyclable provincial (notamment aux travers des points nœuds).
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre de kilomètres de pistes cyclables existantes entretenues Nombre de kilomètres de nouvelles pistes cyclables créées
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Chevrons.
Boxs vélos.
Mobilité chemins agricoles.
Réseau points-noeuds

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Poursuivre le développement d'un circuit cycliste sur le territoire communal

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer d'autres alternatives à la voiture individuelle
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Concevoir des aménagements cyclables qualitatifs privilégiant les séparations physiques ou visuelles : en cours Conservation et amélioration des sentiers : en cours Mise en place de stationnements vélo : en cours
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre de kilomètres de circuit balisés
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Installer des aménagements de voirie préventifs (chicanes, casse-viesse, parking sur voirie,...)
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Un premier règlement complémentaire sur la police de la sécurité routière a été approuvé par le Conseil communal du 29 juillet 2019. Celui-ci reprenait une série d'aménagements divers, préconisée par le Service public de Wallonie-Direction de la Sécurité des Infrastructures routières, en matière de circulation et de signalisation dans notre entité. La démarche sera bien entendu réitérée et pensée de manière globale avec le futur Plan Communal de Mobilité.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre d'aménagements réalisés Dates d'installations
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Mener des actions préventives ponctuelles en collaboration avec la Zone de Police

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre d'heures de présence du Gardien de la Paix sur le terrain Nombre d'heures de présence d'agents de quartiers et/ou GP (stand) lors d'événements communaux Nombre d'articles/publications
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Relevés de vitesse. Présence de la police aux abords des écoles.

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Mener en cas de nécessité, des actions répressives en collaboration avec la Zone de Police

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre d'heures de patrouille de la ZP Nombre de procès-verbaux dressés
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Evaluer la nécessité d'aménagements pour les voiries secondaires

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre de voiries concernées Nombre de personnes consultées Nombre de réponses aux enquêtes
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Insérer le bien-être animal au cœur de nos actions

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	1 - Valoriser et respecter le travail des agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Développer davantage les missions d'information, de diffusion, de soutien et de suivi administratif de la Commission Agricole

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	1 - Valoriser et respecter le travail des agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	Réunions en présentiel avant le COVID

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre de réunions de la Commission Nombre de publications
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Poursuivre les efforts de lutte contre les inondations et l'érosion des sols agricoles
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	3 - Renforcer la coopération et les services aux agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
Services partenaires	Environnement

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Mener des actions de lutte contre les coulées de boue

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	3 - Renforcer la coopération et les services aux agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Actions prévues fin 2021

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
Services partenaires	Environnement

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Poursuivre le dialogue avec les agriculteurs ainsi que le soutien à toutes formes d'agriculture familiale

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	3 - Renforcer la coopération et les services aux agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Montant des subsides accordés Nombre de réunions organisées
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	
Réunions "terres" en vue	

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
Services partenaires	Environnement

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Entreprendre des actions concertées avec les agriculteurs sur 7 sites identifiés

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	3 - Renforcer la coopération et les services aux agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
Services partenaires	Environnement

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Réaliser un cadastre des mandats publics

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	1 - Renforcer la transparence de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Action réalisée annuellement
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de publication des mandats
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Finances
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Augmenter les additionnels à l'IPP à 7%

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	1 - Renforcer la transparence de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Finances
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Optimiser les recettes communales par l'instauration d'une réelle équité fiscale via la réévaluation du cadastre immobilier de la commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	1 - Renforcer la transparence de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date d'engagement d'un expert-indicateur Nombre de biens contrôlés
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Finances
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Permettre des consultations citoyennes notamment via une plateforme digitale ad hoc
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	1 - Renforcer la transparence de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	La commune s'est ouvert l'accès à la plate-forme digitale de consultation citoyenne MonOpinion développée par le Service public fédéral Stratégie et Appui par décision du Conseil communal du 27 mai 2019. Elle entend ainsi permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer sur certains projets ou de faire des propositions pour améliorer le bien vivre dans notre commune.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre d'utilisateurs de la plateforme Nombre de consultations
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	
Plateforme My Opinion PCDR	

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Renforcer les synergies entre le CPAS, le CCB, le GAL culturalité et les autres acteurs publics communaux et para communaux

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre l'amélioration des synergies et de la transversalité de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de réunions conjointes Conseil communal et CPAS Nombre d'actions/projets menés en collaboration avec le GAL/CCB
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur
Services partenaires

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Indéterminée
----------------------	--------------

Nom du projet	Mutualiser et partager les ressources humaines et financières des communes de l'est du Brabant wallon au service des enjeux communaux et supra-communaux
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre l'amélioration des synergies et de la transversalité de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Certains coûts sont aujourd'hui déjà mutualisés. Nous partagerons par exemple notre DPO et notre conseiller énergie avec d'autres communes. Cette pratique est financièrement avantageuse pour les communes et sera donc étudiée au maximum de ses possibilités.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

Recrutement Larissa DELLA FAILLE, Cheffe de projet PCS (Beauvechain-Incourt)
 Recrutement Manon STORDEUR, Agent Constatateur (Beauvechain-Hélécine)
 Appel à projet supracommunal

ACTEURS

Service porteur
Services partenaires

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Etre présent sur les réseaux sociaux
---------------	--------------------------------------

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Beauvechain se veut être une commune moderne, en phase avec son temps. Les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication utiles pour les pouvoirs publics, permettant une réactivité plus accrue. La commune s'est dotée début de cette année d'une page Facebook - adoption de la charte d'usage au conseil communal du 18 février 2019 - qui a enregistré rapidement un intérêt certain de la population, puisqu'elle compte déjà actuellement plus de 700 abonnés. Les interactions liées aux publications sont également nombreuses et demandent un investissement important de l'administration. Les efforts entamés par rapport à l'usage des réseaux sociaux seront donc poursuivis tout au long de cette mandature.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de publications
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Au 31/10/2021: 2041 abonnés à la page Facebook de la Commune.
 4 à 5 publications sont postées en moyenne par semaine sur Facebook.
 360 abonnés sur le compte Instagram.

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Sensibiliser la population à l'utilisation des outils de communication existants (Betterstreet,...)
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	La commune dispose d'outils d'information et d'interaction très utiles mais encore méconnus comme Betterstreet, le guide des indépendants, commerces et entreprises ou encore les formulaires de demande de documents en ligne. La promotion de ces outils, ainsi que de ceux proposés par d'autres pouvoirs publics; comme BeAlert ou 112 BE par exemple, seront accentués.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre d'heures de présence du service communication sur les événements communaux Nombre d'articles/publications de promotion
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Accroître la présence des tableaux interactifs au sein de notre école communale afin que chaque classe en dispose
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Depuis trois ans, nous passons annuellement un marché public pour doter progressivement chaque classe primaire d'un tableau interactif.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de tableaux achetés Dates d'installation
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Implantation de Tourinnes: 2 TBI fixes (P1 et P2) et un TBI mobile
 Implantation de La Bruyère: 2 TBI Fixes (P1 et P2) et un TBI mobile
 Achat de 50 tablettes

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Offrir un accompagnement pour les seniors dans l'utilisation des nouvelles technologies

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Action continue et répétée
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre d'heures de formation organisées Nombre de participants
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	PCS
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Objectiver les zones blanches ou peu couvertes et entamer le dialogue avec les opérateurs GSM afin d'améliorer la couverture des réseaux mobile sur la commune
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Les problèmes de couverture des réseaux GSM est une problématique qui préoccupe nombre de nos concitoyens. C'est pourquoi la commune de Beauvechain a participé à l'étude de la Région wallonne grâce aux données fournies par la population, avertie via la page Facebook communale et le bulletin communal. 70 réactions ont été recueillies et transmises à la Région wallonne. L'objectivation des informations relatives aux lacunes de couverture des réseaux GSM dans la commune permettra d'engager le dialogue avec les opérateurs mobiles en vue d'améliorer cette couverture.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de zones blanches recensées (nombre de rues)
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Diffuser davantage d'information sur les canaux existants (site internet, bulletin communal, lettre d'information...)
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Chaque Bulletin communal fait l'objet d'une ligne éditoriale particulière avec la mise en avant d'une thématique cible (dans la mesure du possible). A titre d'exemple, nous pouvons citer le bulletin du mois de juillet 2019 consacré à la mobilité.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de newsletters Nombre d'actualités/événements sur le site Nombre de publications
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	Toutes-boîtes COVID Achat Panneau LED Nouveau rythme d'informations

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Offrir le WIFI dans plusieurs espaces publics

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	L'accès au wifi dans les locaux publics est devenu une norme en terme d'accessibilité digitale. Beauvechain se veut en phase avec son temps et dotera ses espaces publics d'une couverture wifi gratuite. Les modalités de sa mise en oeuvre sont à l'étude.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre et emplacement des lieux concernés Date d'installation
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Se doter d'un drone et former un personnel habilité à son utilisation
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Le personnel communal nous a informé de l'utilité pour la commune de se doter d'un drone notamment en cas d'intervention délicate ou sur des zones peu accessibles, par exemple après des inondations. Ce drone pourrait également être utilisé à des fins de promotion de la commune ou d'événements publics. Grâce à une subvention de la FWB dans le cadre du projet-pilote Bouclier bleu, cet achat sera effectué en 2021. Il convient encore d'organiser les formations utiles.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre d'heures de formation organisées Nombre de participants
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	Acheté avec le subside du Bouclier Bleu. Formation à prévoir

ACTEURS

Service porteur	Travaux
Services partenaires	Mémoire

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Mettre progressivement en place un système de signalisation avec QR code dans les endroits d'intérêts

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	En vue de renforcer l'attractivité de notre commune pour ses visiteurs mais aussi en vue de mieux informer notre population sur les richesses patrimoniales, artistiques et naturelles qui l'environnent, l'intégration de QR codes dans la signalisation, après un travail de recherche transversal mené par les services communaux et les associations concernées, sera progressivement mise en place.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre et emplacement des lieux concernés Date d'installation
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet Acheter un panneau LED

PROJET

Programme(s)	
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Passe 2019-2021 - A+
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Attribution du marché le 01/12/2020.

Panneau LED utilisé régulièrement pour diffuser les informations communales.

ACTEURS

Service porteur	Communication
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire

Nom du projet	Concrétiser la création de profil de fonction pour l'ensemble des agents communaux
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	1 - Clarifier la répartition des tâches entre les agents communaux et les attentes de leur hiérarchie
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	Mise à jour nécessaire des profils de fonction (télétravail, ...)

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Programmer des entretiens de fonction bi-annuel avec le personnel communal
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser les compétences du personnel communal
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet Former les futurs évaluateurs au système d'évaluation

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser les compétences du personnel communal
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Proposer au personnel communal, selon les critères en vigueur, de bénéficier d'une décoration honorifique
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser les compétences du personnel communal
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Le 27/04/2021, un courrier a été adressé à tous les membres du personnel leur demandant de faire savoir s'il souhaitait recevoir une distinction lorsque les conditions d'octroi sont remplies.
 Tout le personnel a répondu favorablement.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Mettre en œuvre un système d'évaluation périodique du personnel communal

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser les compétences du personnel communal
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Le personnel communal est déjà soumis au système d'évaluation. Celles-ci se font actuellement lors des évolutions de carrière ou lors de fin de contrat. L'objectif est de systématiser la pratique.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Informier le personnel sur le contenu de l'évaluation

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser les compétences du personnel communal
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Créer un plan de formation et de développement pour le personnel communal en cohérence avec leur profil et leurs évaluations

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	3 - Former et développer les compétences des agents communaux
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet	Mettre à jour le cadre du personnel
---------------	-------------------------------------

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une gestion proactive des carrières des agents communaux (évolution, promotion,...)
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Mettre en place des outils de pilotage au sein du service du personnel

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une gestion proactive des carrières des agents communaux (évolution, promotion,...)
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Mettre à jour les statuts administratif et pécuniaire

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une gestion proactive des carrières des agents communaux (évolution, promotion,...)
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Créer une procédure uniforme en matière d'accueil de nouveaux agents

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer l'accueil et l'intégration des nouveaux agents
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Créer un dossier spécifique aux communications internes dans la boîte mail

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	L'idée a été soulevée, en collaboration avec la responsable communication, de créer un dossier spécifique dans la boîte mail des agents qui serait destiné à recevoir uniquement les emails relatifs à des éléments de communication interne. Ce système fonctionnerait donc de manière analogue aux « notifications » des applications smartphone et attirerait directement l'attention des agents tout en évitant un risque de surplus dans le flow des emails.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Décloisonner le logiciel courrier/Assemblées

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	En ce qui concerne la communication interservices, beaucoup d'agents regrettent le cloisonnement entre services qui s'est créé suite à la mise en place de l'organigramme actuel et de l'instauration de la bureautique courrier/Assemblées. Cette dernière ne permet d'avoir accès qu'aux renseignements (courriers et délibérations) de son service ; ce qui cause un manque de fluidité dans la circulation des informations ainsi qu'une perte de temps lorsqu'un dossier est partagé par plusieurs services (notamment avec le service finances). Les services regrettent également de ne pas pouvoir renseigner les citoyens sur certains événements communaux puisque ce cloisonnement ne leur permet pas toujours de recevoir l'information au bon moment. Il est proposé ici de « décloisonner » la bureautique courrier/Assemblées et de permettre à tous les services d'avoir accès à toute l'information qui n'est pas confidentielle. Aussi, les dossiers relatifs au personnel communal, enseignant ou les points relevant du service finances conserveront notamment l'accès restreint qu'ils connaissent aujourd'hui.
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Assurer la tenue de réunions périodiques du Comité de Direction

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Etablir des procédures internes claires dans les processus identifiés comme étant problématiques

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Bons de commande
Marché public

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet

Revoir l'organigramme des services communaux et créer des cellules transversales (appels à projets, marchés publics,...)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Non
----------------------	-----

Nom du projet	Remplacer le logiciel courrier et Assemblées pour accroître la dématérialisation
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	2 - Apporter des outils de modernisation au sein des services communaux
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Depuis juin 2021, le personnel utilise le programme InfoDoc d'Inforius pour le courrier et les délibérations.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Doter le service des ressources humaines d'un logiciel performant en matière de gestion du personnel

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	2 - Apporter des outils de modernisation au sein des services communaux
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Nom du projet

Etudier la plus-value d'une solution intelligente pour le service du cadre de vie

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	2 - Apporter des outils de modernisation au sein des services communaux
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
Services partenaires	

RESSOURCES PRINCIPALES

Incidence budgétaire	Oui
----------------------	-----

Table des matières

Le PST : notions principales	4
Objectifs et projets - Synthèse et évaluation	6
Le PST et la crise sanitaire	14
Objectifs de développement durable.....	16
Annexes - Fiches projets.....	17
Table des matières	171